

ด่วนมาก

ที่ มท 0891.4/ว 670



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

26 มีนาคม 2551

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้ระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 319 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการรายงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.thailocaladmin.go.th ระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วผลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ ให้จังหวัดติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานหรือมีผลการดำเนินงานล่าช้า และเพื่อความสะดวกในการประสานงาน ขอให้จังหวัดแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการรายงานดังกล่าว พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน 1 เมษายน 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4123 โทรสาร 0-2241-9000 ต่อ 4102

สรุปผลการรายงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2551

จากระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม

รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย

ข้อมูล ณ 24 มี.ค. 2551

ที่	อปท.	จังหวัด	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
1	ทม.ชุมพร	ชุมพร	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา	ขอให้รายงานให้ครบถ้วน และ บันทึกข้อมูลทุกครั้งเมื่อเบิกจ่าย
2	ทน.สงขลา	สงขลา	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
3	ทม.บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
4	ทม.แม่สอด	ตาก	รายงานการลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่กำหนดวันที่ เสร็จงานแต่ละงวด และยังไม่เบิกจ่าย	
5	ทม.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา	
6	ทม.มหาสารคาม	มหาสารคาม	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
7	ทม.วารินชำราบ	อุบลราชธานี	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา	
8	ทม.สะเตา	สงขลา	รายงานแล้ว อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	
9	ทม.สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
10	ทม.ปัตตานี	ปัตตานี	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
11	ทม.สตูล	สตูล	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	แก้ไขให้ถูกต้อง
12	ทม.ขลุง	จันทบุรี	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
13	ทม.กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
14	ทม.ท่าบ่อ	หนองคาย	รายงานแล้ว / รอการอนุมัติจาก สด.	
15	ทน.เขียงราย	เขียงราย	รายงานแล้ว / อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	
16	ทน.พิบูลโลก	พิบูลโลก	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา	
17	ทน.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
18	อบจ.ระยอง	ระยอง	รายงานแล้ว / รอการอนุมัติจาก สด. , สำนักงานประมาณ	
19	อบต.เกาะเต่า	สุราษฎร์ธานี	รายงานลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกงวดงาน สำหรับการเบิกจ่ายให้บันทึกเมื่อมีการเบิกจ่าย	
20	ทต.พังโคน	สกลนคร	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
21	ทต.หันคา	ชัยนาท	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
22	ทต.วังน้ำเย็น	สระแก้ว	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา	
23	ทม.สระแก้ว	สระแก้ว	รายงานแล้ว / รอการอนุมัติจาก สด. , สำนักงานประมาณ	
24	ทต.แม่สาย	เขียงราย	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา	
25	ทม.สุโขทัย-ลก	นราธิวาส	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
26	ทต.ท่าตะโก	นครสวรรค์	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
27	อบจ.ลพบุรี	ลพบุรี	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
28	ทม.ชุมแสง	นครสวรรค์	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา	
29	ทต.บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
30	ทม.บางมูลนาก	พิจิตร	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา	

สรุปผลการรายงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2551

จากระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม

รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูล ณ 24 มี.ค. 2551

ที่	อปท.	จังหวัด	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
1	ทม.แม่สอด	ตาก	รายงานการลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่กำหนดวันที่ เสร็จงานแต่ละงวด และยังไม่เบิกจ่าย	ขอให้รายงานให้ครบถ้วน และ บันทึกข้อมูลทุกครั้งเมื่อเบิกจ่าย
2	ทม.ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	รายงานแล้ว อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	
3	ทม.บัวใหญ่	นครราชสีมา	รายงานแล้ว อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	
4	ทต.สลกบาตร	กำแพงเพชร	รายงานผลการดำเนินงานแล้ว /รอการอนุมัติจาก สด.	
5	ทม.ราชบุรี	ราชบุรี	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	
6	ทม.หัวหิน	ประจวบฯ	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	

สรุปผลการรายงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2551

จากระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม

รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูล ณ 24 มี.ค. 2551

ที่	อปท.	จังหวัด	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
1	ทน.นครปฐม	นครปฐม	ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน	ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งเมื่อเบิกจ่าย
2	ทน.อุตรธานี	อุตรธานี	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา และยังไม่เบิกจ่าย	
3	ทต.บางเสร์	ชลบุรี	รายงานผลการดำเนินงานแล้ว รอการอนุมัติจาก สอ. และ สำนักงานประมาณ	
4	ทม.ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	ยังไม่รายงานการลงนามในสัญญา และยังไม่เบิกจ่าย	ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งเมื่อเบิกจ่าย