



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
อำเภอหนองไทย จังหวัดพิจิตร

สารบัญ

		หน้า
บทนำ	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม	๑-๒
บทที่ ๑	หลักการและเหตุผล ของการติดตามและประเมินผล	๓
	องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล	๓-๔
	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
	หลักการตามระเบียบ	๕
	คณะกรรมการติดตามและประเมินผล	๖
	ขอบเขตการติดตามและประเมินผล	๖-๗
	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๗
บทที่ ๒	แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๘
	แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา	๙
	แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	๑๐
	จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัด	๑๑
	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐	๑๒
	การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๐	๑๓
	ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๔
	แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๑๕
	ผลการดำเนินงาน แบบประเมินความพึงพอใจ	๑๖-๑๗
	การติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติม๑,๒	๑๘-๕๒
บทที่ ๓	ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม	๕๓-๗๑
บทที่ ๔	สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี	๗๒-๗๗

บทนำ

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ดูแลและจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยการกำหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วน ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงจากการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่จะเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี ยังเป็นหนึ่งในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นแผนยุทธศาสตร์จึงถูกกำหนดและนำมาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในระบบติดตามและระบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มได้ใช้คู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และทำให้ทราบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ดังนั้นผลที่ได้จากการติดตามจึงเป็นดัชนีที่จะบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถที่จะสังเกตเห็นถึงความสำเร็จของแผนงานโครงการที่ดำเนินการมาน้อยเพียงใด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๕) ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม จึงได้ใช้คู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม รวมทั้งทำให้ทราบถึงผลสำเร็จความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มว่ามีมากน้อยเพียงใดในผลการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเป็นกระบวนการที่จะสามารถบ่งชี้บอกถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถนำผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง แก้ไข ขยายผล ขยายเขตหรือยุติการดำเนินการในอนาคต โดยที่ผู้บริหารสามารถกำหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายแนวทางหรือเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น

บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตาม และบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ใน แผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้าซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการ ดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพื่อ ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึง ความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ บริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

๑. สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
๒. สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไข สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
๓. สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัจจัยที่อาจเกิดขึ้น
๔. มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้ดำเนิน โครงการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และโครงการตรวจ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ซึ่งมีการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการดังกล่าว โดยการติดตาม และประเมินผลโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ในโครงการที่ต้องดำเนินงาน ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วน หลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผล ลัพท์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

๑. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ผู้ประเมินผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออย่างไร

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลชั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลดำเนินงานได้แก่ แบบรายงานที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๒) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๓)

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อสำรวจผลความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในภาพรวม
๒. เพื่อสำรวจผลความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์
๓. เพื่อนำไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
๕. เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายแนวทางหรือเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น

หลักการตามระเบียบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงาน ด้านต่างๆ การได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ โครงการและการเสนอแนะวิธีการปรับปรุง การดำเนินงาน ทั้งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ดังนี้

ที่มาของคณะกรรมการฯ

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกเลือกจำนวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ที่ ๑๕๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ที่ ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

สรุปรายนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มดังนี้

๑. นายวิสิทธิ์ แสงนภาภาค	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรินทร์ สุทธิ	กรรมการ
๓. นายบรรเลง คงปันนา	กรรมการ
๔. นายสมบัติ แสงบุตรดี	กรรมการ
๕. ผู้แทนสาธารณสุขผู้รับผิดชอบตำบลเนินเพิ่ม	กรรมการ
๖. ผู้แทนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเนินเพิ่ม	กรรมการ
๗. นายพรพิชัย ไชยรักษา	กรรมการ
๘. นางสาววรรณพร สารีบุตร	กรรมการ
๙. นายแดง คงหนองลาน	กรรมการ
๑๐. นายเสามา จำปาแก้ว	กรรมการ
๑๑. นางสาวรส มากดี	กรรมการ/เลขานุการฯ
๑๒. นางรุ่งวรรณ ชัยภูมิ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ขอบเขตการติดตาม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มจะทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการในภาพรวม ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขปโภคให้มีความสะดวก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ส่งเสริมการศึกษาและรักษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๘	บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ได้กำหนดขอบเขตไว้ดังนี้

๑. ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม ตามกลุ่ม/หมู่บ้าน
๒. ข้อมูลจากเอกสารเป็นข้อมูลที่ได้รับรวบรวมได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานที่เป็นหลักฐานเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้
๓. ข้อมูลจากภาคสนาม เป็นข้อมูลที่ได้รับรวบรวมได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตตำบลเนินเพิ่ม ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลเป็นขั้นตอนการตรวจสอบ วิเคราะห์และรวบรวมเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ได้จากเอกสารอ้างอิงจากกองคลัง และในระบบ e – plan และการออกตรวจติดตามโดยใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้สุ่มตัวอย่างโครงการตามข้อบัญญัติที่ได้ดำเนินการในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มโดยฝ่ายเลขานุการจะนำแบบสอบถามไปสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อตอบแบบสอบถามแล้วรวบรวมเก็บแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ประเมินผลโดยการกำหนดค่าต่างๆเพื่อนำมาประมวลความเห็นของประชาชนในมุมมองด้านความพึงพอใจในภาพรวมและความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ต่อผลการดำเนินงานที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

เครื่องมือ

โดยการใช้แบบสอบถามตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

เป็นข้อความลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาอาชีพ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเป็นข้อความถามตามความคิดเห็นของประชาชน ในประเด็นด้านต่างๆ

บทที่ ๒ แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มประกอบด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ซึ่งแบบรายงานจากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถาบันวิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำแบบรายงานดังแผนภูมิ



แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
คำชี้แจงเป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้
ประกาศแผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่๑คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่๒การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและ ปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปีหรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

คำชี้แจง เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการติดตาม

และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒

จำนวนโครงการงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน ๑๕๔ โครงการ งบประมาณ ๕๖,๑๙๕,๓๗๘ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก	๖๔	๑๙,๘๐๑,๐๐๐	๖๕	๒๐,๐๓๑,๒๐๐	๔๒	๑๔,๒๔๖,๐๐๐	๔๑	๑๑,๖๗๐,๐๐๐	๒๑๒	๖๕,๗๔๘,๒๐๐
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	๙	๑๙,๖๒๗,๐๐๐	๙	๒๑,๖๓๒,๐๐๐	๙	๒๓,๖๓๒,๐๐๐	๙	๒๕,๖๓๒,๐๐๐	๓๖	๙๐,๕๒๓,๐๐๐
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน	๙	๒,๘๓๘,๐๐๐	๘	๙,๓๐๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๓๑	๑๒,๗๕๘,๐๐๐
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	๑๑	๘๑๕,๐๐๐	๒๙	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑๑	๗๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๘๐,๐๐๐	๖๒	๔,๐๘๕,๐๐๐
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๕๗๔,๐๐๐	๘	๕๒๙,๐๐๐	๘	๓๖๔,๐๐๐	๗	๓๒๙,๐๐๐	๓๑	๑,๗๙๖,๐๐๐
๖. ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒	๘,๓๑๘,๓๗๘	๒๖	๙,๗๗๘,๓๗๘	๒๐	๘,๕๒๘,๓๗๘	๒๐	๘,๕๒๘,๓๗๘	๘๘	๓๕,๑๕๓,๕๑๒
๗. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๕	๖๐๙,๐๐๐	๗	๑,๖๐๙,๐๐๐	๕	๖๐๙,๐๐๐	๕	๖๐๙,๐๐๐	๒๒	๓,๔๙๖,๐๐๐
๘. บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	๒๖	๓,๖๑๓,๐๐๐	๒๑	๒,๓๒๕,๐๐๐	๒๐	๒,๓๖๐,๐๐๐	๒๐	๒,๓๙๖,๐๐๐	๘๗	๑๐,๖๙๔,๐๐๐
รวม	๑๕๔	๕๖,๑๙๕,๓๗๘	๑๗๓	๖๖,๒๖๔,๕๗๘	๑๒๒	๕๐,๗๗๙,๓๗๘	๑๒๐	๕๐,๙๕๔,๓๗๘	๕๖๙	๒๒๔,๑๙๓,๗๑๒

จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก	๖๔	๑๙,๘๐๑,๐๐๐	๖๕	๒๐,๐๓๑,๒๐๐	๔๒	๑๔,๒๔๖,๐๐๐	๔๑	๑๑,๖๗๐,๐๐๐	๒๑๒	๖๕,๗๔๘,๒๐๐
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	๙	๑๙,๖๒๗,๐๐๐	๙	๒๑,๖๓๒,๐๐๐	๙	๒๓,๖๓๒,๐๐๐	๙	๒๕,๖๓๒,๐๐๐	๓๖	๙๐,๕๒๓,๐๐๐
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน	๙	๒,๘๓๘,๐๐๐	๘	๙,๓๐๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๓๑	๑๒,๗๕๘,๐๐๐
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	๑๑	๘๑๕,๐๐๐	๒๙	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑๑	๗๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๘๐,๐๐๐	๖๒	๔,๐๘๕,๐๐๐
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๕๗๔,๐๐๐	๘	๕๒๙,๐๐๐	๘	๓๖๔,๐๐๐	๗	๓๒๙,๐๐๐	๓๑	๑,๗๙๖,๐๐๐
๖. ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒	๘,๓๑๘,๓๗๘	๒๖	๙,๗๗๘,๓๗๘	๒๐	๘,๕๒๘,๓๗๘	๒๐	๘,๕๒๘,๓๗๘	๘๘	๓๕,๑๕๓,๕๑๒
๗. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๕	๖๐๙,๐๐๐	๗	๑,๖๐๙,๐๐๐	๕	๖๐๙,๐๐๐	๕	๖๐๙,๐๐๐	๒๒	๓,๔๓๖,๐๐๐
๘. บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	๒๖	๓,๖๑๓,๐๐๐	๒๑	๒,๓๒๕,๐๐๐	๒๐	๒,๓๖๐,๐๐๐	๒๐	๒,๓๙๖,๐๐๐	๘๗	๑๐,๖๙๔,๐๐๐
รวม	๑๕๔	๕๖,๑๙๕,๓๗๘	๑๗๓	๖๖,๒๖๔,๕๗๘	๑๒๒	๕๐,๗๗๙,๓๗๘	๑๒๐	๕๐,๙๕๔,๓๗๘	๕๖๙	๒๒๔,๑๙๓,๗๑๒

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๑,๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูป โภคให้มีความสะดวก	๔๐	๖๒.๕๐	๗	๑๐.๙๔	๑๗	๒๖.๕๖	-	-	(เพิ่ม)๑๘	๒๘.๑๓	๖๔	๑๐๐.๐๐
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน	๔	๔๔.๔๔	-	-	๕	๕๕.๕๖	-	-	-	-	๙	๑๐๐.๐๐
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน	๗	๗๗.๗๘	๑	๑๑.๑๑	๑	๑๑.๑๑	-	-	-	-	๙	๑๐๐.๐๐
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	๘	๗๒.๗๓	-	-	๓	๒๗.๒๗	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐.๐๐
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๕๐.๐๐	-	-	๔	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๘	๑๐๐.๐๐
๖. ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๔๕.๔๕	๑	๔.๕๕	๑๑	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๒๒	๑๐๐.๐๐
๗.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๑	๒๐.๐๐	-	-	๔	๘๐.๐๐	-	-	-	-	๕	๑๐๐.๐๐
๘. บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม หลักการบริหารจัดการที่ดี	๒๐	๗๖.๙๒	๑	๓.๘๕	๕	๑๙.๒๓	-	-	(เพิ่ม)๓	๑๑.๕๓	๒๖	๑๐๐.๐๐
รวม	๙๔	๖๑.๐๔	๑๐	๖.๔๙	๕๐	๓๒.๔๗	-	-	(เพิ่ม)๒๑	๑๓.๖๓	๑๕๔	๑๐๐.๐๐
									(เดิม)๑๓๓	๘๖.๓๖		

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๑,๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก	๒๓,๓๐๐	๐.๑๓	๓,๔๙๕,๐๐๐	๑๙.๙๖	๓,๕๑๘,๓๐๐	๒๐.๑๐
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	๘,๘๓๓,๒๙๗	๕๐.๔๖	-	-	๘,๘๓๓,๒๙๗	๕๐.๔๖
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน	๖,๔๑๐	๐.๐๔	-	-	๖,๔๑๐	๐.๐๔
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	๓๒๖,๒๕๕	๑.๘๖	-	-	๓๒๖,๒๕๕	๑.๘๖
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๒๕,๐๑๙	๑.๘๖	-	-	๓๒๕,๐๑๙	๑.๘๖
๖. ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓,๔๖๑,๔๖๓	๑๙.๗๗	-	-	๓,๔๖๑,๔๖๓	๑๙.๗๗
๗. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๔๑๕,๓๕๒	๒.๓๗	-	-	๔๑๕,๓๕๒	๒.๓๗
๘. บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	๖๑๙,๗๐๘.๒๘	๓.๕๔	-	-	๖๑๙,๗๐๘.๒๘	๓.๕๔
รวม	๑๔,๐๑๐,๘๐๔	๘๐.๐๔	๓,๔๙๕,๐๐๐	๑๙.๙๖	๑๗,๕๐๕,๘๐๔	๑๐๐.๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๑-๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒		/		๒,๑๑๓,๘๐๐	-

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเงินเพิ่ม ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์และโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้
๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก	๖๔	๒๔
๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	๙	๕
๓.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน	๙	๒
๔.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	๑๑	๓
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๕
๖.ส่งเสริมการศึกษาและรักษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒	๑๒
๗.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา	๕	๔
๘.บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	๒๖	๖
รวม	๑๕๔	๖๐

ผลการดำเนินงาน

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๒๕	๑๕๐	๑๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๓๕	๑๔๕	๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๔๒	๑๓๐	๑๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๓๖	๑๔๐	๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๓๘	๑๒๗	๒๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๑๐	๑๗๓	๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๑๕	๑๖๕	๕
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๔๐	๑๓๑	๑๔
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๕๙	๑๒๐	๖

หมายเหตุ สุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๘๕ คน

สรุปผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากตาราง

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
 - พอใจมาก มีผู้ตอบ ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๕
 - มีความพอใจ มีผู้ตอบ ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓
 - ไม่พอใจ มีผู้ตอบ ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
 - พอใจมาก มีผู้ตอบ ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๖
 - มีความพอใจ มีผู้ตอบ ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๗
 - ไม่พอใจ มีผู้ตอบ ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม
 - พอใจมาก มีผู้ตอบ ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๒
 - มีความพอใจ มีผู้ตอบ ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๑
 - ไม่พอใจ มีผู้ตอบ ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
 - พอใจมาก มีผู้ตอบ ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๑
 - มีความพอใจ มีผู้ตอบ ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๒
 - ไม่พอใจ มีผู้ตอบ ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๕

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

- พอใจมาก	มีผู้ตอบ	๑๓๘	คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๔๒
- มีความพอใจ	มีผู้ตอบ	๑๒๗	คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๕๖
- ไม่พอใจ	มีผู้ตอบ	๒๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๗.๐๑

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

- พอใจมาก	มีผู้ตอบ	๑๑๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๘.๕๙
- มีความพอใจ	มีผู้ตอบ	๑๗๓	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๐.๗๐
- ไม่พอใจ	มีผู้ตอบ	๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	๐.๗๐

๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

- พอใจมาก	มีผู้ตอบ	๑๑๕	คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๓๕
- มีความพอใจ	มีผู้ตอบ	๑๖๕	คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๗.๘๙
- ไม่พอใจ	มีผู้ตอบ	๕	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑.๗๕

๘. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

- พอใจมาก	มีผู้ตอบ	๑๔๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๙.๑๒
- มีความพอใจ	มีผู้ตอบ	๑๓๑	คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๕.๙๖
- ไม่พอใจ	มีผู้ตอบ	๑๔	คน	คิดเป็นร้อยละ	๔.๙๑

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

- พอใจมาก	มีผู้ตอบ	๑๕๙	คน	คิดเป็นร้อยละ	๕๕.๗๘
- มีความพอใจ	มีผู้ตอบ	๑๒๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๒.๑๐
- ไม่พอใจ	มีผู้ตอบ	๖	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒.๑๐

การติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑,๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑,๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโป่งไผ่เชื่อมห้วยปูนเหนือ หมู่ที่ ๑	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบุงน้ำลัด หมู่ที่ ๒	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชวารา - บ้านนางประวอย หมู่ที่ ๒	๒๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก บ้านนางชื่น (ต่อจากคสล.เดิม) หมู่ที่ ๓	๒๔๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวนาซอย ๒ - รักบ้านเกิดซอย ๔ (ต่อจาก คสล. เดิมบ้านนางเนตรดาว)	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขึ้นรูปถนนดิน หมู่ที่ ๔ สายร้องนาขวา	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (หน้า ร.ร.บ้านโป่งกะเมือ) หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนันต์ ข้าพันธ์ หมู่ที่ ๕	๑๖๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งกะเมือ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕	๙๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าหินลาด ซอย ๗ หมู่ที่ ๗	๑๘๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าหินลาด ซอย ๓ หมู่ที่ ๗	๒๕๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม หอมชื่น - บ้าน นางพุด (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ ๘	๓๘๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเอนก-ประสงค์ หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินขามบ่อม ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑	๖๐๐,๐๐๐ (เปลี่ยนยอดเงิน)	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตุม ซอย ๔ - เนินตุม ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๒	๔๐๖,๐๐๐ (เปลี่ยนยอดเงิน)	๔๐๖,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยข่าม่วง หมู่ที่ ๑๓	๑๒๘,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายป่าช้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านพ่อกุ้ง หมู่ที่ ๑๓	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสมพร โพธิ์บุญมา หมู่ที่ ๑๓	๗๒,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายเพิ่มสุข ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๔	๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพิ่มสุข ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔	๓๒๖,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงวัฒนธรรม ชนเผ่า หมู่ที่ ๑๕	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายน้ำไชใต้ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตัดใหม่ หมู่ที่ ๑๖	๑๘๘,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำไชใต้ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิเวศ หมู่ที่ ๑๗	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบาง-นาข้าหลวง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งอมสิงห์ (น้ำสิงห์ใต้) หมู่ที่ ๑๘	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๘	๒๖๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าแก่งเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๙	๓๕๐,๐๐๐ เปลี่ยนยอดเงิน	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๓๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๔	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๓๕	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเขาใหญ่-ห้วยตีนตั้ง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐ เพิ่มเติม	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๓๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงจันทร์ ถนนสาย ๒๐๑๓-บ่อโพธิ์	๔๙๙,๐๐๐ เพิ่มเติม	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายลอย แก้วดู-ฝายนางระทม โป้มี หมู่ที่ ๓	๒๔๔,๐๐๐ เพิ่มเติม	-	-	/	-	-	/	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาขวาดัดใหม่ หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐ เพิ่มเติม	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๘	๔๐๐,๐๐๐ เพิ่มเติม	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๔๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องกล้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	๔๔๖,๐๐๐ เพิ่มเติม	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ (เนินขามบ่อม ซอย ๔) หมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐ เพิ่มเติม	-	/	-	-	-	/	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายปาร์วทอจากเดิม หมู่ที่ ๑๓	๑๔๗,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายร่องนาตู หมู่ที่ ๑๘	๒๘๑,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ลอดเหลี่ยม (Box Cluvert) สาย ซอยต้นยางใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๒๘,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยเชือก - ห้วยดินตั่ง หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑	๔๙๔,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๔๗	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรักบ้านเกิด หมู่ที่ ๔	๙๖๐,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเด่นกระต่าย - ห้วยดินตั่ง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑	๔๙๔,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งกะเมอ - ห้วยดินตั่ง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑	๙๕๐,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินขามบ่อม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑	๑,๑๓๓,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๕๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณหน้าสถานีอนามัยเนินเพิ่ม หมู่ที่ ๓	๓๐,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๕๒	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ ส่องสว่าง สายบ้านนางสมจิตร บ้านนายคำ หมู่ที่ ๙	๒๕,๐๐๐ เพิ่มใหม่	-	/	-	-	-	/	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินขามบ่อม ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑	๓๕๑,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง	๔๑๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาโหนด หมู่ที่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาโหนด แยก ๑ หมู่ที่ ๑๔	๓๕๒,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยปูนใต้ หมู่ที่ ๑๗	๔๙๔,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
รวมจำนวนเงิน		๑๗,๗๗๑,๐๐๐	๒,๘๘๕,๐๐๐	๓๖	๗	๑๓	๐	๑๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๒ แผนงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๗๐,๐๐๐	๒๓,๓๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงระบบกรองประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	-	กองช่าง
๕	โครงการวางระบบท่อน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘	๒๒๐,๐๐๐ เพิ่มใหม่	๒๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	-	/	-	/	กองช่าง
รวมจำนวนเงิน		๙๔๐,๐๐๐	๖๓๓,๓๐๐	๑	๐	๔	๐	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยเตยตอนบน - ล่าง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำตามโครงการพระราชดำริภายในตำบลเนินเพิ่มหมู่ที่ ๑๓	๙๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
รวมจำนวนเงิน		๕๙๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
รวมจำนวนเงิน		๕๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	
รวมจำนวนเงินทั้งหมด		๑๙,๘๐๑,๐๐๐	๓,๕๑๘,๓๐๐	๔๐	๗	๑๗	๐	๑๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆและประชาชนตำบลเนินเพิ่ม การเพาะเห็ด น้ยาล้างจานจักสาน ทำไม้กวาด ทำขนม ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
๒	ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน เช่น การแปรรูปอาหาร ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
๓	ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและคนด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๑๒,๘๑๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการฯ
๔	อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลเนินเพิ่ม	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมจำนวนเงิน		๓๑๐,๐๐๐	๑๒,๘๑๐	๓	๐	๑	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๖,๘๓๘,๒๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการฯ
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ(เบี้ยความพิการ)	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๑๐,๔๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการฯ
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการฯ
๔	สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเนินเพิ่ม	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการฯ
รวมจำนวนเงิน		๑๙,๒๗๒,๐๐๐	๘,๗๘๖,๑๐๐	๐	๐	๔	๐	๐	๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๕,๐๐๐	๓๔,๓๘๗	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการฯ กองการศึกษา
รวมจำนวนเงิน		๔๕,๐๐๐	๓๔,๓๘๗	๐	๐	๑	๐	๐	๓๑
รวมจำนวนเงินทั้งหมด		๑๙,๖๒๗,๐๐๐	๘,๘๓๓,๒๘๗	๓	๐	๖	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกษตรอย่างยั่งยืน

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการรกรน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสร้างชุมชนคนรักผืนป่าตำบลเนินเพิ่ม	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเนินเพิ่ม	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์	๕๐,๐๐๐	๖,๔๑๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลเนินเพิ่ม	๒,๔๖๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๒,๘๓๘,๐๐๐	๖,๔๑๐	๗	๑	๑	๐	๐	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น		๒,๘๓๘,๐๐๐	๖,๔๑๐	๗	๑	๑	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๙๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประปาหมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๒๓๕,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	๔	๐	๑	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการสาธารณสุข

๔.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน	๑๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการบ้านเรือนน่ายู่หมู่บ้านสะอาด	๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๕๕	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการถมดินและปรับแก้ส้วที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑๑	๑๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการรณรงค์การจัดการน้ำเสีย ในครัวเรือน	๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๓๓๐,๐๐๐	๔๙,๘๕๕	๔	๐	๑	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการสาธารณสุข

๔.๓ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เนินเพิ่ม	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๐	
รวมจำนวนเงินทั้งหมด		๘๑๕,๐๐๐	๓๒๖,๒๕๕	๘	๐	๓	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๘๖	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	๒๕,๐๐๐	๑๕,๑๓๔	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๘๙๙	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพลดภัยสร้างวินัยจราจร	๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๓๙๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๑๙	๒	๐	๔	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๒ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาว	๙๙,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๑๗๙,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐	๐	
รวมจำนวนเงินทั้งหมด		๕๗๔,๐๐๐	๓๒๕,๐๑๙	๔	๐	๔	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย	๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
		๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๙๙	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน	๖๔,๖๐๐	๖๐,๙๙๙	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา	๙๐,๐๐๐	๓๖,๘๔๗	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	๘๐,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๖๖๖,๔๐๐	๒๙๖,๐๖๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการอาหารเสริม (นม)	๒,๔๕๑,๓๗๘	๘๔๕,๓๑๑	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาสี่ปี	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านห้วยตีนตั้ง หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ.	๓,๓๙๖,๐๐๐	๑,๖๕๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๑๑	โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาสีขาว	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษา
รวมจำนวนเงิน		๖,๙๒๘,๓๗๘	๓,๒๑๔,๓๑๖	๔	๐	๗	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการจัดงานประเพณีปีกธงชัย	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๓,๓๕๕	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ม่วง	๖๐,๐๐๐	๒๑,๓๙๒	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐	๗๒,๔๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำแล่นาค	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำบายศรี	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแหงหยวก	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการการจัดการความรู้ด้านวิถีชีวิตพื้นถิ่นจากภูมิปัญญา ของคนเนินเพิ่ม	๖๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนตำบล เนินเพิ่ม	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๙๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีปีกธงชัย(อุดหนุนอำเภอ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
รวมจำนวนเงิน		๑,๓๙๐,๐๐๐	๒๔๗,๑๔๗	๖	๑	๔	๐	๐	
รวมจำนวนเงินทั้งหมด		๘,๓๑๘,๓๗๘	๓,๔๖๑,๔๖๓	๑๐	๑	๑๑	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการอบต. .และบำรุงรักษาต้นไม้	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๓๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน อย่างยั่งยืนตำบลเนินเพิ่ม	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๑,๔๒๘	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาในระดับต่าง ๆ	๑๓๐,๐๐๐	๔๕,๑๕๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเนินเพิ่ม เกมส์ ด้านกายยาเสพติด ครั้งที่ ๕-๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๙๔	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา ในหมู่บ้าน	๙๙,๐๐๐	๙๘,๘๘๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
รวมจำนวนเงิน		๕๗๙,๐๐๐	๔๑๕,๓๕๒	๐	๐	๔	๐	๐	
รวมจำนวนเงินทั้งหมด		๖๐๙,๐๐๐	๔๑๕,๓๕๒	๑	๐	๔	๐	๐	

๘. ยุทธศาสตร์ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในพระราชพิธี/รัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการประชาสัมพันธ์งานของ อบต.	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๗	ค่าพัฒนาปรับปรุง เว็บไซต์ของ อบต.เนินเพิ่ม	๒๔,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม	๑๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจัด ระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนอำเภอคนไทยจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด

๘. ยุทธศาสตร์ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑๑	ค่าวัสดุสำนักงาน (ของสำนักปลัด)								
	- วัสดุสำนักงาน	๙๐,๐๐๐	๔๗,๗๕๒	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐	๒,๔๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๘๔,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐	๖,๔๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	๗๐,๐๐๐	๒๑,๒๑๗	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
	- วัสดุสำนักงาน	๘๕,๐๐๐	๒๐,๒๔๐	-	-	/	-	-	กองคลัง
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๕,๐๐๐	๕,๐๑๙	-	-	/	-	-	กองคลัง
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔,๐๐๐	๙๐๐	-	-	/	-	-	กองคลัง
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองคลัง
๑๒	โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๓๘๙	-	-	/	-	/	สำนักปลัด
				-	-	-	-	-	
๑๓	ค่าซ่อมเฉลิมพระเกียรติ	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	/	สำนักปลัด
				-	-	-	-	-	
๑๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	/	สำนักปลัด
				-	-	-	-	-	
รวมจำนวนเงิน		๑,๗๖๕,๐๐๐	๒๘๖,๓๑๗	๑๑	๐	๓	๐	๓	

๘. ยุทธศาสตร์ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๘.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	ค่าวัสดุอุปกรณ์ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - วัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นสัญญาณไฟกระพริบยางรถยนต์ - วัสดุอื่น	๘๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐ - -	- / /	- - -	/ - -	- - -	- - -	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๒๗๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒	๐	๑	๐	๐	

๘.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	ค่าวัสดุอุปกรณ์ - วัสดุสำนักงาน - วัสดุคอมพิวเตอร์ - วัสดุก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐	๔๙,๘๔๕ ๓,๒๕๐ -	- / -	- - -	/ / -	- - -	- - -	กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา
รวมจำนวนเงิน		๑๓๐,๐๐๐	๕๓,๐๙๕	๑	๐	๒	๐	๐	

๘. ยุทธศาสตร์ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๘.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	ค่าวัสดุอุปกรณ์ - วัสดุสำนักงาน - วัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	- ๒,๒๐๐	/ -	- -	- /	- -	- -	กองสวัสดิการ สังคม
รวมจำนวนเงิน		๕๐,๐๐๐	๒,๒๐๐	๑	๐	๑	๐	๐	

๘.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการอบต.เนนเพิ่มบริการประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม	๕๐,๐๐๐	๒๓,๗๖๕	-	/	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ตำบลเนินทิ	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๑๘๐,๐๐๐	๒๓,๗๖๕	๕	๑	๐	๐	๐	

๘. ยุทธศาสตร์ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๘.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล	๕๐๐,๐๐๐	-	/					สำนักปลัด
๒	ค่าวัสดุอุปกรณ์								
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๓๕,๐๐๐	๗๐,๑๖๔.๘๘	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๓	ค่าวัสดุอุปกรณ์								
	- วัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	๘,๕๘๕	-	-	/	-	-	กองช่าง
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐	๓๗,๐๔๐	-	-	/	-	-	กองช่าง
	- วัสดุก่อสร้าง	๙๙,๐๐๐	๒๔,๓๘๒	-	-	/	-	-	กองช่าง
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๙๙,๐๐๐							
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๐๐,๐๐๐	๘๗,๑๕๙.๔	-	-	/	-	-	กองช่าง
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
รวมจำนวนเงิน		๑,๒๑๘,๐๐๐	๒๓๓,๓๓๑.๒๘	๑	๐	๖	๐	๐	
รวมจำนวนเงินทั้งหมด		๓,๖๑๓,๐๐๐	๖๑๙,๗๐๘.๒๘	๒๑	๑	๑๓	๐	๓	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว	๕,๐๐๐	๔,๗๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๒	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒๐ ตัว	๖๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๓	เครื่องขัดพื้น จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๖๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๒,๐๐๐	๔๑,๘๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๙๐๐	๗๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
๖	ติดตั้งพัดลมติดเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว คุณสมบัติใบพัดแบบ ๓ ใบพัด ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ จำนวน ๔ ตัว	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	/	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๑๕๔,๙๐๐	๑๖๖,๗๖๐	๑	๐	๕	๐	๑	๔๘

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	รถยนต์ จำนวน ๑ ลำ	๖๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๒	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	๖๐,๐๐๐		/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมจำนวนเงิน		๑๒๘,๐๐๐	๐	๓	๐	๐	๐	๐	

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	ตู้เก็บที่นอนเด็ก จำนวน ๒ ชุด (หตต. และสวนยาง)	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองการศึกษา
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง	๖๓,๐๐๐	๖๒,๗๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (๓๐ หน้า/นาทีก) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๔	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔.๒ ล้าน พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๕	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๖	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ	๑๙,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๗	เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๓ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๘	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๙	ตู้เย็น ๙ คิว จำนวน ๒ เครื่อง (หตต. และสวนยาง)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
รวมจำนวนเงิน		๒๗๓,๘๐๐	๒๐๑,๘๙๘	๑	๐	๘	๐	๐	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔.๒ ล้าน พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน	๗,๙๐๐	๗,๗๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวมจำนวนเงิน		๔๒,๙๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๒	๐	๐	

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
๒	ตู้รวบรวมของเสียอันตราย จำนวน ๒๐ ตู้	๑๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	สำนักปลัด
๓	เครื่องวัดระยะทาง ระบบ Digital	๑๓,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	กองช่าง
รวมจำนวนเงิน		๓,๔๒๓,๐๐๐	๐	๓	๐	๐	๐	๐	

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หน่วยดำเนินการ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑,๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการยกเลิก ไตรมาสที่ ๑,๒	ที่มีการเพิ่ม เติมโครงการ ไตรมาสที่ ๑,๒	
๑	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (ศพด.บ้านห้วยตีนตั้ง)	๙๙,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๒	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (ศพด.บ้านสวนยาง)	๙๙,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
๓	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (ศพด.บ้านห้วยน้ำไข)	๙๙,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
รวมจำนวนเงิน		๒๙๗,๐๐๐	๒๘๘,๕๐๐	๐	๐	๓	๐	๐	
รวมจำนวนเงินทั้งหมด		๔,๓๑๙,๖๐๐	๖๘๗,๑๕๘	๘	๐	๑๘	๐	๑	

บทที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม

คณะทำงานฯ ได้ทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้ดำเนินการสำรวจติดตามความพึงพอใจของประชาชน ตามแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น ๒ เกณฑ์ ได้แก่

๑. เกณฑ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม
๒. เกณฑ์สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม จำแนกตามยุทธศาสตร์

๑. เกณฑ์สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอปท. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ (ร้อยละ)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๓.๘๕	๕๒.๖๓	๓.๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๔๗.๓๖	๕๐.๘๗	๑.๗๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๙.๘๒	๔๕.๖๑	๔.๕๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๔๗.๗๑	๔๙.๑๒	๓.๑๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๔๘.๔๒	๔๔.๕๖	๗.๐๑
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๘.๕๙	๖๐.๗๐	๐.๗๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๐.๓๕	๕๗.๘๙	๑.๗๕
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๙.๑๒	๔๕.๙๖	๔.๙๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๕.๗๘	๔๒.๑๐	๒.๑๐
ภาพรวม	๔๖.๗๗	๔๙.๙๓	๓.๒๗

จากการวิเคราะห์ค่าสถิติค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องข้อกับโครงการ/กิจกรรมตามแบบ ๓/๒ จากตารางพบว่าความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในภาพรวมวิเคราะห์และประเมินผลในรายการคำถามแต่ละประเด็นคำถามผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับพอใจถึงพอใจมากเป็นส่วนใหญ่ทั้ง ๙ ประเด็น

๒. เกณฑ์สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการศึกษาและรักษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

หมายเหตุ เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคำถาม แบ่งเป็น ๕ ระดับดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๘.๗๕ – ๑๐.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๗.๗๕ – ๘.๗๔ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๖.๗๕ – ๗.๗๔ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๕.๗๕ – ๖.๗๔ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๗๕ – ๕.๗๔ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกขององค์การบริหารส่วนตำบล
เนินเพิ่มได้ดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในด้านการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพานและท่อระบายน้ำปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หอ
กระจายข่าวและเสียงตามสายพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง สะดวกและปลอดภัย

- ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน

จากการแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้แบบตัวอย่างของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตุม
ซอย ๔ - เนินตุม ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๒ เพื่อมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานสำหรับให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมา มีความสะดวกขึ้นเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ประมวลผลในการประเมิน เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏดังนี้



ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๓
ภาพรวม	๘.๘๙

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก ตามแบบ ๓/๓ จากตารางพบว่าความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในแต่ละรายการคำถาม ซึ่งทั้ง ๘ ประเด็นคำถาม ผู้ตอบคำถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก เฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์คะแนน ๘.๘๙

แปลค่าเฉลี่ย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็ก เยาวชน องค์กรสตรี และองค์กรอื่นๆส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ องค์กรภาคประชาชนสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

- ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน

จากการแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้แบบตัวอย่างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่างโครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏดังนี้



ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๓๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๘๓
ภาพรวม	๙.๐๑

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมประเด็น ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตามแบบ ๓/๓ จากตารางพบว่าความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อการผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในแต่ละรายการคำถาม ซึ่งทั้ง ๘ ประเด็นคำถาม ผู้ตอบคำถามมีความคิดเห็นต่อประเด็น ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์คะแนน ๙.๐๑

แปลค่าเฉลี่ย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน
-ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและป้องกันควบคุมโรค ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย การพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีคุณภาพ

- ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน

จากการแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้แบบตัวอย่างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่างโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการดูแลรักษาระบบประปา ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลในการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏ ดังนี้



ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๘๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๔๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๖๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๘๐
ภาพรวม	๙.๔๐

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขความพึงพอใจของตามแบบ ๓/๓ จากตารางพบว่าความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในแต่ละรายการคำถาม ซึ่งทั้ง ๘ ประเด็นคำถาม ผู้ตอบคำถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขเฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์คะแนน ๙.๔๐

แปลค่าเฉลี่ย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มได้พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกและรักษากฎระเบียบวินัยด้านการจราจร

- ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน

จากการแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้แบบตัวอย่างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่าง **โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)**

เพื่อให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ในการจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏดังนี้



ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๖๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๓
ภาพรวม	๘.๘๙

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของตามแบบ ๓/๓ จากตารางพบว่าความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในแต่ละรายการคำถาม ซึ่งทั้ง ๘ ประเด็นคำถาม ผู้ตอบคำถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยเฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์คะแนน ๘.๘๙

แปลค่าเฉลี่ย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้มีคุณภาพ ความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสีบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสีบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มได้ ส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกระดับรักษาและสืบ
สานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน

จากการแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้แบบตัวอย่างของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏดังนี้



ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๒๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๕๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๗
ภาพรวม	๘.๖๐

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นความพึงพอใจของตามแบบ ๓/๓ จากตารางพบว่าความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในแต่ละรายการคำถาม ซึ่งทั้ง ๘ ประเด็นคำถาม ผู้ตอบคำถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์คะแนน ๘.๖๐

แปลค่าเฉลี่ย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มอยู่ในระดับพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มได้พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

- ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน

จากการแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้แบบตัวอย่างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเนินเพิ่มเกมส์ ด้านกายยาเสพติด ครั้งที่ ๕-๘ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนในเขตตำบลเกิดความสามัคคีห่างไกลจากยาเสพติด ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏดังนี้



ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๗๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๐
ภาพรวม	๘.๔๐

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องทั้งโครงการ/กิจกรรมประเด็นพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬาความพึงพอใจของตามแบบ ๓/๓ จากตารางพบว่าความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในแต่ละรายการคำถาม ซึ่งทั้ง ๘ ประเด็นคำถาม ผู้ตอบคำถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬาเฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์คะแนน ๘.๔๐

แปลค่าเฉลี่ย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา ความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มอยู่ในระดับพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน

จากการแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้แบบตัวอย่างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสุ่มตัวอย่างโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏดังนี้



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๗๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๕๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๓๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๘๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๗๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๘๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๖๓
ภาพรวม	๙.๕๕

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดีความพึงพอใจของตามแบบ ๓/๓ จากตารางพบว่าความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในแต่ละรายการคำถาม ซึ่งทั้ง ๘ ประเด็นคำถาม ผู้ตอบคำถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดีความพึงพอใจของเฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์คะแนน ๙.๕๕

แปลค่าเฉลี่ย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ(ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐ - ๓๐(๓) ๓๑ - ๔๐ ปี
(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี (๕) ๕๑ - ๖๐(๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(๔)ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร
(๗) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐ - ๓๐ (๓) ๓๑ - ๔๐ ปี
(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี (๕) ๕๑ - ๖๐ (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(๔) ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร
(๗) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
.....โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
ภาพรวม	

บทที่ ๔ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

ผลจากการสำรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑,๒ ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐- เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๑	จำนวน ๑๕๕ โครงการ
ดำเนินโครงการจริงช่วงระหว่าง เดือนต.ค. ๖๐- เดือนมีนาคม ๖๑ จำนวน ๖๐โครงการ	
คิดเป็นร้อยละ	๓๘.๗๖
จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	- โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๖๑.๐๓

๒.๒ จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๑เป็นเงิน ๕๖,๑๙๕,๓๗๘ บาท	
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริงประจำปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗,๕๐๕,๘๐๔ บาท	
คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๑๕๑

๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน ๖๐ โครงการ

๓.๑ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๘๓.๓๓
๓.๒ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๖๖

๔. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ในภาพรวม ดังนี้

พอใจมาก	๔๒.๘๕%
พอใจ	๕๓.๘๐ %
ไม่พอใจ	๓.๓๕%

๕. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

 คะแนนความพึงพอใจ ๘.๘๙ คะแนน

แปรค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.เนินเพิ่มอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน

คะแนนความพึงพอใจ ๙.๐๑ คะแนน

แปรค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.เนินเพิ่ม อยู่ในระดับ
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน
-ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

คะแนนความพึงพอใจ ๙.๔๐ คะแนน

แปรค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.เนินเพิ่มอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

คะแนนความพึงพอใจ ๘.๘๙ คะแนน

แปรค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.เนินเพิ่มอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คะแนนความพึงพอใจ ๘.๖๐ คะแนน

แปรค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.เนินเพิ่มอยู่ในระดับ
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

คะแนนความพึงพอใจ ๘.๔๐ คะแนน

แปรค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.เนินเพิ่มอยู่ในระดับ
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

คะแนนความพึงพอใจ ๙.๕๕ คะแนน

แปรค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบต.เนินเพิ่มอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด

สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑
 ไตรมาสที่ ๑,๒ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐- เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามความคิดของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ประจำปี ๒๕๖๑ ประมาณไตรมาสที่ ๑,๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ควรติดตามและประเมินผลฯ การใช้จ่ายงบประมาณ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลได้ทำการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มโดยใช้ข้อมูลเอกสารจากระบบ e-laas ระบบ e-plan แจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มในภาพรวม และแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผล และได้พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาฯ มาหนึ่งโครงการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผล และเยี่ยมเยียนตามสถานที่และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นประเด็นตามโครงการ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตุม

ซอย ๔ - เนินตุม ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๒

หลักการดำเนินงาน

เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ผลจากการติดตามและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรคมนาคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น คุ่มค่ากักงบประมาณที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตที่ได้รับ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตุม

ซอย ๔ - เนินตุม ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๒ เป็นไปตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มกำหนด

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

- โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส

หลักการดำเนินงาน

เป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลจากการติดตามและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการ สรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และฝึกทักษะความชำนาญในการทำการบูร ซึ่งประชาชนได้นำมาปฏิบัติเป็นอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้นงานหลัก เกิดรายได้แก่ตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ผลผลิตที่ได้รับ

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่า

- จะผลิตการบูรเพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ

ปัญหา/อุปสรรค

- การบริหารจัดการทางการตลาดยังไม่ดีทำให้ไม่เป็นที่สนใจของผู้ซื้อ จึงไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตสินค้าโอท็อปประจำตำบลเพื่อจะได้นำสินค้าขึ้นชื่อภายในตำบลมาจำหน่ายร่วมกัน และนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสเลือกสินค้าโอท็อปที่หลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรอย่างยั่งยืน

- ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

- โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน

หลักการดำเนินงาน

เป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลจากการติดตามและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการ สรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และขั้นตอนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านอย่างถูกวิธีและถูกสุขอนามัย

ผลผลิตที่ได้รับ

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ปัญหา/อุปสรรค

ประปาหมู่บ้านบางหมู่บ้านสามารถใช้อุปกณ์ได้อย่างเดียวไม่สามารถบริโภคได้ปัญหาเกิดจากน้ำบาดาลใต้พื้นดิน

ข้อเสนอแนะ

ควรติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มไว้ในครัวเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

หลักการดำเนินงาน

- เป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลจากการติดตามและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการ สรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ตำบลเนินเพิ่มมีจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มขึ้น สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรในพื้นที่ และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

ผลผลิตที่ได้รับ

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่า มีความพึงพอใจที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคม

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการศึกษาและรักษาสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

หลักการดำเนินงาน

- เป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลจากการติดตามและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม สรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประเพณีลอยกระทงอันดีงามได้มีการสืบสานต่อไป

ผลผลิตที่ได้รับ

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มได้จัดสถานที่ไว้บริการประชาชนที่มาลอยกระทง

ปัญหา/อุปสรรค

สถานที่จอดรถคับแคบไม่เพียงพอสำหรับประชาชนที่มาลอยกระทง

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดหาสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเนนเพิ่มเกมส์ ด้านกายยาเสพติด ครั้งที่ ๕-๘

หลักการดำเนินงาน

- เป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลจากการติดตามและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการ สรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ประชาชนในตำบลเนนเพิ่มได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
๒. เกิดความสามัคคีในหมู่บ้านและแสดงศักยภาพของหมู่บ้านในการแข่งขัน

ผลผลิตที่ได้รับ

จากการสัมภาษณ์ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเนนเพิ่มเกมส์ด้านยาเสพติดมีความพึงพอใจที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ปัญหา/อุปสรรค

-สภาพอากาศไม่เหมาะสมที่จะดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬาจัดการแข่งขันกีฬาเนนเพิ่มเกมส์ด้านกายยาเสพติด ครั้งที่ ๕-๘ ในช่วงเดือนมีนาคม เนื่องจากสภาพอากาศร้อนเกินไป

ข้อเสนอแนะ

-ควรจัดการแข่งขันกีฬาเนนเพิ่มเกมส์ ด้านยาเสพติด ในช่วงเดือนธันวาคม หรือเดือนมกราคมของทุกปีเพราะสภาพอากาศไม่ร้อนเหมาะแก่การแข่งขันกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลักการดำเนินงาน

- เป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลจากการติดตามและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการ สรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนตำบลเนนเพิ่มมีความรักสามัคคีในหมู่คณะที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ได้ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผลผลิตที่ได้รับ

ประชาชนตำบลเนนเพิ่มมีความรักสามัคคีในหมู่คณะที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ได้ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-



“คุณภาพชีวิตดี เกษตรกรอยู่ดีมีสุข อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม”

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โทร.๐-๕๕๓๖-๓๐๘๕ โทรสาร:๐-๕๕๓๖-๓๒๓๘

Email. noenpoem@hotmail.com