

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**



**เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก**

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
	๑ - ๓
	๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
	๓ - ๔
	๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
	๔ - ๕
	๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
	๕ - ๖
	๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
	๖ - ๗
	๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
	๘ - ๑๑
	๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
	๑๑ - ๑๒
	๗. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
	๑๒ - ๑๓
	๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
	๑๓ - ๑๔
ส่วนที่ ๒	กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
	๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
	๑๕ - ๑๘
ส่วนที่ ๓	ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
	- ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
	๑๙
	- ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
	๑๙
	- วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
	๒๐
	- ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
	๒๐
ส่วนที่ ๔	ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑-๓/๓ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒๒
	แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒๓ - ๒๕
	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕ (การใช้จ่ายงบประมาณ/การเบิกจ่ายงบประมาณ)
	๒๖ - ๒๗
	ผลการดำเนินงานโครงการแยกตามยุทธศาสตร์
	๒๘ - ๔๒
	รายการครุภัณฑ์
	๔๓ - ๔๖
	การเบิกจ่ายงบประมาณ(แยกตามยุทธศาสตร์)
	๔๗
	แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
	๔๘
	แบบที่ ๓/๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
	๔๙ - ๕๐
	แบบที่ ๓/๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท.ในภาพรวม
	๕๐ - ๕๔
	สรุปแยกตามยุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๕	สรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ
	๕๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ "ระบบติดตาม" จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง "ระบบประเมินผล" ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ "การติดตาม" (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ

ของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ให้อู้งาน ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ "การประเมินผล" นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม

การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนงานนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จ

หรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตาม และประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตรายการ (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑.) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ ที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงานโครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

๕. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

๖. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

๗. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๘. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๕)

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔. ๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ

นโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy) การบรรลุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๔.๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๔.๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๔.๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสถียร ปลอดภัยปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔.๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๔.๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๔.๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และมีความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพยากรของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของท้องถิ่น ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีชุมชนที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต อบต.และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

➤ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายปี คือรอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสาร การเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สินเอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอปท. ดังนี้

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/ ๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ในแต่ละยุทธศาสตร์

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

๘.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๘.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๘.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๘.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๘.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๘.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๘.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านใหม่แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ส่วนที่ ๒

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

๒.๑ วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต อย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้ เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภูมิทัศน์สวยงามและปลอดภัย"

๒.๒ ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

๑.๒ จัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑.๓ สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเน้นหลักการ มีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ เพิ่มพูนทักษะภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำป้าย/เครื่องหมาย/เอกสาร/สื่อทุกประเภท เป็นภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอาเซียน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แบบบูรณาการ และส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบตามความสนใจ

๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย

๒.๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการถ่ายทอด วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๔ ส่งเสริมและเพิ่มพูน ทักษะความรู้ความเข้าใจด้านภาษาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มประชาชนอาเซียน

๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ

๒.๖ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ทุกกลุ่มเพศวัย

๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

๓.๑ สนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามสายอาชีพที่ได้มาตรฐานและเพียงพอรองรับประชาคมอาเซียน

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตรปลอดสารบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึงทุกเพศวัย

๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และโรคระบาดต่าง ๆ

๔.๓ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านสุขภาพการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมีมาตรฐาน

๔.๖ การเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

๕.๑ พัฒนา พื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเดิม และจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างสัญลักษณ์ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

๕.๒ จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

- ๕.๓ จัดระเบียบพื้นที่และสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ
- ๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการให้บริการที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว
- ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
- ๕.๖ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อต่าง ๆ หรือป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศ

(โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอาเซียน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

- ๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
- ๖.๒ อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ควัน และเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
- ๖.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน และระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

- ๗.๑ จัดการและควบคุมระบบขนส่งสาธารณะโดยรวมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ๗.๒ จัดการระบบผังเมือง และระบบการใช้พื้นที่ (Zoning) เพื่อรองรับการกระจายตัวของเมือง
- ๗.๓ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
- ๗.๔ บริหารจัดการการขนส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ภายในจังหวัด
- ๗.๕ ปรับปรุง ดูแล และซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ เกาะกลางถนนในขอบเขตความรับผิดชอบให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมการบูรณาการทำงานร่วมกัน

- ๘.๑ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายของเทศบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๘.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ประเมินตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
- ๘.๓ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บทบาท ภารกิจหน้าที่ และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้มีภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอาเซียน
- ๘.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารายได้ของเทศบาล

๒.๓ เป้าประสงค์

- ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ๒) ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อให้เข้าถึง ประชาคมอาเซียน และรองรับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต
- ๓) ศาสนาได้รับการทำนุบำรุง และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
- ๔) ประชาชนมีความเข้มแข็ง และดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีเครือข่ายใน การบูรณาการการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- ๕) ประชาชนมีอาชีพ รายได้เพิ่ม สุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี
- ๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรกรรมและการ ส่งออกให้ได้มาตรฐาน
- ๗) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
- ๘) อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ และหลากหลาย ในระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
- ๙) โครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน และระบบโลจิสติกส์ ได้รับการพัฒนาตามผังเมือง และแผนที่วางไว้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
- ๑๐) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และเกิดการ บูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๑) ประชาชนมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง และมีนวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

๒.๔ ตัวชี้วัด

- ๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
- ๒) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
- ๓) ชุมชนในเขตมีความน่าอยู่และสงบสุข เกินกว่าร้อยละ ๖๐
- ๔) การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง เกินกว่าร้อยละ ๖๕

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (keystakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความสำเร็จร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงาน อาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้น จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๓ รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น จัดทำร่างแผนฯ	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนตามยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการทำงานทุกปี เริ่มตั้งแต่การสิ้นสุด

การทำงานในเดือนตุลาคม - กันยายน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล	๕	๕๕๐,๐๐๐	๗	๕๘๐,๐๐๐	๘	๗๘๐,๐๐๐	๘	๗๘๐,๐๐๐	๘	๗๘๐,๐๐๐	๓๖	๓,๕๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แบบบูรณาการและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่	๓๐	๔,๙๙๘,๕๐๐	๓๔	๕,๐๕๖,๘๗๕	๓๒	๕,๒๒๒,๙๒๕	๓๐	๕,๐๕๖,๕๗๕	๓๐	๕,๐๘๕,๒๒๕	๑๕๖	๒๕,๕๑๐,๑๐๐
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย	๑๑	๘๑๐,๐๐๐	๗	๕๖๐,๐๐๐	๗	๕๖๐,๐๐๐	๗	๕๖๐,๐๐๐	๗	๕๖๐,๐๐๐	๓๙	๓,๐๕๐,๐๐๐

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มาก ก็แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี
พิจารณาแล้วพบว่า : โครงการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้ง ๙๓ โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕

การใช้จ่ายงบประมาณ/การเบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยได้มีการกอหนดผู้กำกับ/ลงนามในสัญญา สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีรายการเล็ก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล	๑	๑๔.๒๘%	๑	๑๔.๒๘%	๕	๗๑.๔๔%	-	-	-	-	๗	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา อนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่	๔	๒๖.๖๗%	๑	๖.๖๗%	๑๐	๖๖.๖๗%	-	-	-	-	๑๕	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย	-	-	-	-	๓	๑๐๐%	-	-	-	-	๓	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่เกื้อหนุนของประชาชนให้ถูกต้อง	๑๒	๗๐.๕๙%	-	-	๕	๒๙.๔๑%	-	-	-	-	๑๗	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	-	๓	๑๐๐%	-	-	-	-	๓	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๒	๖๖.๖๗%	-	-	๑	๓๓.๓๓%	-	-	-	-	๓	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน และ ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยง อย่างเป็นระบบ	๓	๔๒.๘๖%	๓	๑๔.๒๘%	-	-	-	-	๗	๑๐๐%
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการองค์กรและส่งเสริมการบูรณา การการทำงานร่วมกัน	๑	๑๐๐%	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐%
รวมทั้งสิ้น	๒๓	๔๑.๐๗%	๕	๕.๓๓%	๒๘	๕.๐%			๕๖	๑๐๐%

เกณฑ์การพิจารณา : ๑. ทำการเปรียบเทียบข้อมูลในแบบรายงานไตรมาสก่อนหน้าว่ามีโครงการที่เสร็จสิ้นเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ

๒. หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประเพณีมิชอบและธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย เป้าหมาย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๐	สำนักปลัดฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๕,๐๐๐	กองคลัง	-	
๓	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๕,๖๒๓	๑๕,๓๓๗	สำนักปลัดฯ	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	
	รวม ๓ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๒	๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประเพณีมิชอบและธรรมาภิบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย เป้าหมาย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.บ้านใหม่	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่/กั้นเงิน
	รวม ๑ โครงการ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประเพณีมิชอบและธรรมาภิบาล
แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัดฯ		
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ สร้างวินัย จรรยา รวม ๒ โครงการ	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัดฯ		
		๘,๐๐๐	๐	๐	๒	๐	๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประเพณีมิชอบและธรรมาภิบาล
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายการจัดกรจราจร	๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัดฯ		
	รวม ๑ โครงการ	๙,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๐			

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประเพณีมิชอบและธรรมาภิบาล
จำนวนที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แบบบูรณาการและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กต้นแบบ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการ เลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มีสุข	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่สำคัญในชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกวดแข่งขันด้าน วิชาการและกีฬา	๕,๐๐๐	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๓๘,๐๐๐	✓	-	-	๔๑๐,๓๓๕	๖๖๕	กองการศึกษา	โอนลด ๒๒๗,๐๐๐
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๒,๑๙๖,๖๐๐	✓	-	-	๒,๑๑๕,๓๓๐	๘๑,๒๗๐	กองการศึกษา	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้สภาเด็กและเยาวชน	๕,๐๐๐	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ไขว้ปัญหาเสพติดในกลุ่ม เด็กและเยาวชน	๕,๐๐๐	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๙	โครงการเด็กไทยหัวใจรักสติน	๕,๐๐๐	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๑๐	งานระดับกองวันเรียนและประเพณีศึกษา คำขวัญบ้านงานครัว - โครงการอาหารเสริม (นม) สพฐ. - โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศพด.	๑,๑๖๕,๕๐๐	-	✓	-	๑,๐๔๐,๗๕๐.๑๒	๑,๑๒๔,๗๕๐.๐๐	กองการศึกษา	โอนลด ๑๒๐,๐๐๐
	รวม ๑๐ โครงการ	๔,๐๔๕,๑๐๐	๒	๑	๗	๓,๕๖๖,๔๕๐.๑๒	๑๓๑,๖๔๕.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แผนบูรณาการและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมืองพิษณุโลก	๑๒,๐๐๐	-	-	✓	๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมให้ความรู้และการแสดงออก ทางด้านวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการหล่อเทียนและเทียนจันทน์พรรษา	๕,๐๐๐	✓	-	-	๓,๒๔๐	๑,๗๖๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๕,๐๐๐	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการจัดงานลอยกระทง	๕,๐๐๐	-	-	✓	๐	๐	กองการศึกษา	โอนลด ๕,๐๐๐
	รวม ๕ โครงการ	๗๗,๐๐๐	๒	๐	๓	๕๓,๒๔๐	๑๘,๗๖๐		

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แผนบูรณาการและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
จำนวนที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัดฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัดฯ		
๒	โครงการให้ความรู้และศึกษาดูงานของชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัดฯ		
	รวม ๒ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐	๑๐,๐๐๐			

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
จำนวนที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัดฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการอุดหนุนการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๗๐๐	✓	-	-	-	๕,๗๐๐	สำนักปลัดฯ		
	รวม ๒ โครงการ	๑๕,๗๐๐	๑	๐	๑	๐	๕,๗๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง
แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัดฯ		
๒	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๕๗๖	สำนักปลัดฯ		
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลบ้านใหม่)	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัดฯ		
	รวม ๓ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑	๐	๒	๐	๓๔,๕๗๖		๑๕,๔๒๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดที่ดินทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการลดโรคติดต่ออันตราย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๔,๘๕๐	กองสาธารณสุขฯ		
๒	โครงการคนรุ่นใหม่เข้าใจโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙,๙๙๖	กองสาธารณสุขฯ		
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดนก ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙,๕๕๐	กองสาธารณสุขฯ		
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๘๗,๔๐๓	กองสาธารณสุขฯ	โอนลด ๑๒,๐๐๐	
๕	โครงการอบรมสุขภาพอาหาร	๕,๐๐๐	✓	-	-	๔,๘๖๕	กองสาธารณสุขฯ		
	รวม ๕ โครงการ	๑๖๐,๐๐๐	๕	๐	๐	๑๔๖,๖๖๔			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดที่ดินทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภาคีเพื่อเป็นการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลใหม่	๓๐๖,๘๒๔	✓	-	-	๓๐๖,๘๒๔	กองช่าง		
	รวม ๑ โครงการ	๓๐๖,๘๒๔	๑	๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลรักษามาตรฐาน ตลาดสดน้ำจืด	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ		
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๗๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๖๘,๘๐๐	๕๑,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ	๓,๒๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓,๐๗๘,๖๐๐	๑๖๑,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๔ โครงการ	๔,๐๒๒,๐๐๐	๔	๐	๐	๐	๓,๘๐๗,๔๐๐	๒๑๒,๖๐๐		

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้องจำนวนที่
ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๗ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษา	โอนลด ๕,๐๐๐	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษา		
๓	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	กองการศึกษา		
	รวม ๓ โครงการ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๓	๐	๑๐,๐๐๐			

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

จำนวนที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสำนักงานสีเขียว	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ		
	รวม ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	๕,๑๘๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมการคัดแยกขยะและส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากขยะ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๑๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	โอนลด ๑๒,๐๐๐
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	๑๗,๑๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐		

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
จำนวนที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน และระบบโลจิสติกส์ที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน/ผังเมือง ชุมชน/ผังชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาลซอย ๒	๑๒๙,๐๐๐	✓	-	-	๑๒๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาลซอย ๑๗	๑๘๒,๙๐๐	✓	-	-	๑๘๒,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เทศบาล ๓	๑๘๗,๐๐๐	✓	-	-	๑๘๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓	๗๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๗๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	กั้นเงิน
๖	โครงการปิดบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม	๕๗๗,๓๐๐	-	✓	-	๕๗๗,๓๐๐	-	กอง สาธารณสุข	กั้นเงิน
๗	โครงการติดตั้งป้ายบอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่	๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	กั้นเงิน
	รวม ๗ โครงการ	๑,๙๐๑,๒๐๐	๓	๓	๑	๑,๘๙๕,๓๐๐	๕,๙๐๐		

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน และระบบโลจิสติกส์ที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
จำนวนที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการวินเขตบาล	๕,๐๐๐	✓	-	-	๔,๓๖๕	สำนักปลัดฯ		
	รวม ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๑	๐	๐	๔,๓๖๕			

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
จำนวนที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ

พิจารณาแล้วพบว่า : โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ ของทั้งหมดจำนวน ๗ โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แปรูปการและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ ของทั้งหมดจำนวน ๑๕ โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของทั้งหมดจำนวน ๓ โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่เกื้อหนุนประชาชนให้ถูกต้อง

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙ ของทั้งหมดจำนวน ๑๗ โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของทั้งหมดจำนวน ๓ โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของทั้งหมดจำนวน ๓ โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน และระบบโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของทั้งหมดจำนวน ๗ โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมการบริหารงานร่วมกัน

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของทั้งหมดจำนวน ๑ โครงการ

รายการครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อจัดจ้างผ่านงานทึบแสงพร้อมติดตั้ง	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๕,๒๐๐	๔,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	๑๗,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๓	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๒ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๙,๖๐๐	๑๐,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๔	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๓๔,๐๐๐	✓	-	-	๓๔,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๕	จัดซื้อหม้อเมล็ิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๔๙๖,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง	๙๑,๐๐๐	✓	-	-	๘๒,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองการศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๗	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	๑๗,๐๐๐	๐	กองคลัง	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์(Ink tank printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๐๐๐	✓	-	-	๘,๐๐๐	๐	กองคลัง	ตั้งจ่ายรายการใหม่	

รายการครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
๙	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๓๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ผูกพัน ๓๔,๐๐๐	
๑๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์(Ink tank printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ผูกพัน ๘,๐๐๐	
๑๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์(Ink tank printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๑๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVA จำนวน ๔ เครื่อง	๒๒,๘๐๐	✓	-	-	-	๒๒,๘๐๐	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๑๓	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๐๐๐	กองคลัง	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๑๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์(Ink tank printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๐๐๐	กองคลัง	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๑๕	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๑๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์(Ink tank printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	

รายการครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ				
๑๗	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	✓	-	-	๒,๙๐๐	๖๐๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๑๘	จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๕ ตัว	๓๗,๕๐๐	✓	-	-	๓๔,๐๐๐	๓,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๑๙	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๐,๕๐๐	✓	-	-	๘,๗๐๐	๑,๘๐๐	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๒๐	จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๓,๖๐๐	๑,๔๐๐	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๒๑	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๐,๕๐๐	✓	-	-	๘,๗๐๐	๑,๘๐๐	กองคลัง	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๒๒	จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๓ ตัว	๒๒,๕๐๐	✓	-	-	๒๐,๔๐๐	๒,๑๐๐	กองคลัง	ตั้งจ่ายรายการใหม่	
๒๓	จัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ รายการ(จำนวน ๑๒ ชุด) ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่(อรุณ สวัสดิ์)	๑๐๓,๖๐๐	-	✓	-	๑๐๓,๖๐๐	๐	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ผูกพัน ๑๐๓,๖๐๐	
๒๔	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อม ติดตั้งจำนวน ๕ จุด ภายในเขตเทศบาลตำบล บ้านใหม่	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างกร ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒๕	จัดซื้อชิ้นตัวงานสแตนเลสแบบซี่เล็ก ๔ ชั้น จำนวน ๒ ชุด	๕๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ผูกพัน๔๘,๐๐๐	
๒๖	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตร กระบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๑,๐๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑,๐๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ขยายระยะเวลาการ เบิกจ่ายเงิน	
๒๗	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณสุขส่องสว่าง (ตัดซื้อโคมไฟถนนแบบโตะล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง)	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ตั้งจ่ายรายการใหม่/ กันเงิน	
๒๘	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน ๑๖ จุด ภายใน ศพท.สังกัด ทต.บ้านใหม่	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ตั้งจ่ายรายการใหม่/ กันเงิน	
	รวมทั้งสิ้น	๓,๔๐๔,๙๐๐	๒๐	๘	๐	๐	๓,๓๗๑,๕๐๐	๓๓,๕๐๐		

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล	๗๙,๖๒๓	๑.๐๖			๗๙,๖๒๓	๑.๐๖
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แบบบูรณาการและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่	๒,๕๗๘,๙๐๕	๓๔.๔๕			๒,๕๗๘,๙๐๕	๓๔.๔๕
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย	-	-				-
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง	๔,๓๐๓,๑๖๔	๕๗.๕๐			๔,๓๐๓,๑๖๔	๕๗.๕๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	-	-				-
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๒๑,๒๘๐	๐.๒๘			๒๑,๒๘๐	๐.๒๘
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผังเมือง ระบบขนส่งมวลชนและระบบโลจิสติกส์ที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ	๔๙๘,๐๐๐	๖.๖๕			๔๙๘,๐๐๐	๖.๖๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกัน	๔,๓๖๕	๐.๐๖			๔,๓๖๕	๐.๐๖
รวม	๗,๔๘๕,๓๓๗	๑๐๐			๘,๕๒๖,๐๘๗.๑๒	๑๐๐

เกณฑ์การพิจารณา : นำเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนนั้น

พิจารณาแล้วพบว่า : จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวน ๙๓ โครงการ ดำเนินเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒๓ โครงการ เป็นเงิน ๗,๔๘๕,๓๓๗ บาท

ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๒. วันที่รายงาน วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล	๘	๑
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แบบบูรณาการและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่	๓๐	๔
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย	๗	๐
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง	๒๖	๑๒
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	๔	๐
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๔	๒
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน และระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ	๑๑	๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกัน	๓	๑
ภาพรวม	๙๓	๒๓

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด

หน้าที่ ๔๙

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ในภาพรวม
(ตามแบบ ๓/๒ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล	๘๒.๒๘		
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แบบบูรณาการและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่	๘๒.๙๔		
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย	๘๒.๓๖		
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดินที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง	๘๑.๗๖		
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	๘๒.๕๖		
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๘๓.๕๒		
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนส่งมวลชนและระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ	๘๒.๒๘		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกัน	๘๓.๐๒		
ภาพรวม	๘๒.๕๙		

สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๖	๒๔	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๔	๓๖	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๔	๔๖	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๕๐	๕๐	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๖๐	๔๐	
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๒	๔๘	
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕๔	๔๖	
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖๐	๔๐	
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๖๔	๓๖	
ภาพรวม	๕๙.๓๓	๔๐.๖๗	

แบบ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	คะแนนความพึงพอใจ (๙๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	๘๒.๒๘ คะแนน	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการศึกษา แบบบูรณาการและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	คะแนนความพึงพอใจ (๙๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	๘๒.๙๔ คะแนน	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	คะแนนความพึงพอใจ (๙๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	๘๒.๓๖ คะแนน	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการจัดการที่ดิน
ที่ทำกินของประชาชนให้ถูกต้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	คะแนนความพึงพอใจ (๙๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	๘๑.๗๖ คะแนน	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมสนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	คะแนนความพึงพอใจ (๙๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	๘๒.๕๖ คะแนน	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	คะแนนความพึงพอใจ (๙๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	๘๓.๕๒ คะแนน	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนส่งมวลชน และระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	คะแนนความพึงพอใจ (๙๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	๘๒.๒๘ คะแนน	มาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการองค์กรและส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		
	คะแนนความพึงพอใจ (๙๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	๘๓.๐๒ คะแนน	มาก

ส่วนที่ ๕

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนำโครงการมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งสามารถจำแนกตามปัญหาได้ ดังนี้

ปัญหาภายใน

๑. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๒. การเสนอโครงการพัฒนาในชุมชนทุกปี ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการพัฒนา

๓. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

๔. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลากหลาย ประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหา ความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ปัญหาภายนอก

๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนไม่เพียงพอ

๒. การมีส่วนร่วมของชุมชน

๓. ภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๔. นโยบายภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ

๑. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

