



การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒)
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลานหอย จึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ

๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการดำเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลานหอย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ เทศบาลตำบลลานหอย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลลานหอยต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลลานหอย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑.๒
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา	๑๐
๒.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีที่ผ่านมา	๑๑
๒.๓ การประเมินผลสภาพทั่วไป	๑๒
๒.๔ การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๑๙
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๓.๑ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๑
- แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๑
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๒
๒.๑ จำนวนโครงการงบประมาณตามแผนสามปี	๓๒
๒.๒ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	๓๓
๒.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	๓๔
๒.๔ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ (กรณีใช้เงินงบประมาณ) (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	๓๕
๒.๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	๓๖
๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนต่าง ๆ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	
๑) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐	๓๗
๒) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	๔๐
๓) แสดงรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙	๔๑
๔. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๔๒
๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	๔๒
๓.๓ วิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๔๗
๓.๔ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๘

เอกสารแนบท้าย (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๐	๕๑
รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๐	๕๔
รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี ๒๕๖๐	๕๗
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๐	๖๒
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๐	๖๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลลานหอย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมาย หลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost – effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น

- การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ
- การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ไขปัญหา
- การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
- การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

โดยทั่วไปแล้วระบบติดตามนั้นประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนต่อเนื่องกัน แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่

๑) ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้

๑.๑ **กำหนดประเด็นในการติดตาม** การดำเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ดำเนินการ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่ใช้ติดตาม โดยปกติการศึกษาติดตามในเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกันออกไปทั้งในแง่ของรายละเอียด ความซับซ้อน เวลาและต้นทุนที่ใช้ ผู้บริหารโครงการจึงควรระบุชนิดของข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการได้จากการติดตาม ประเด็นในการติดตามหรือข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

(๑) การติดตามปัจจัยนำเข้า (Input) ที่ใช้โครงการและผลผลิตที่ได้ (Output) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับต้นทุนและตารางเวลาดำเนินการ หรือที่เรียกว่า Performance Monitoring

(๒) การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและการได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย หรือที่เรียกว่า Process Monitoring

๑.๒ **จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ** เป็นการระบุจำนวนผู้ติดตามโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการ และเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่ติดตามควรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการและการติดตามโครงการ หากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความรับผิดชอบภายในการติดตาม เพื่อให้การประสานงานและการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

๑.๓ **กำหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตาม (ขั้นตอนการสร้างตัวชี้วัด)** ขั้นตอนนี้เป็น การกำหนดตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นของการติดตาม (จากหัวข้อ ๑.๑) โดยที่หน่วยติดตามจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการและวัตถุประสงค์ในการติดตามก่อนที่จะสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา และกำหนดขอบเขตระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการติดตามนับตั้งแต่การวางแผนระบบติดตามจนถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม

๒) **ขั้นตอนการติดตาม** เป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามเก็บข้อมูลโครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามในขั้นต่อไป ขั้นการดำเนินการติดตามแบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้นตอนย่อยตามลำดับก่อนและหลัง ดังต่อไปนี้

๒.๑ **เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล** ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตามควรกำหนดสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ ลักษณะข้อมูลที่ต้องการนำมาจัดทำตัวชี้วัด วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดช่วงที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

๒.๒ **ติดตามเก็บข้อมูล** จากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ ๒.๑

๒.๓ **วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ** เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รับรวบรวมมา แล้วนำมาวิเคราะห์ในรูปของตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน

๓) **ขั้นตอนหลังการติดตาม** ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว หน่วยติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารโครงการโดยที่รูปแบบของรายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดทำรายงานให้ทันตามกำหนดการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) สำหรับการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รายงานผลการติดตามถูกแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ในระบบติดตามหนึ่ง ๆ อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง ๓ ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ ซึ่งจำนวนครั้งในการรายงานและจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม (เช่น งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร ฯลฯ)

๓.๑ **รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)** สามารถจัดทำออกมาในลักษณะรายงานรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน และลักษณะโครงการ รายงานชนิดนี้จะถูกใช้เป็นตัวชี้วัดทั่วไปในการควบคุมโครงการของผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลในรายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก ๒ ประเภทต่อไป

๓.๒ **รายงานขั้นกลาง (Interim Report)** เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงสำคัญของการดำเนินโครงการ เนื้อหาในรายงานจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคของประเด็นและปัญหาหลัก ๆ ในเชิงลึก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด

๓.๓ **รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)** เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสั้น ๆ ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ ทำให้เห็นการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต และประโยชน์คาดว่าจะได้รับ ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่แรก ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

สำหรับโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากดังเช่นโครงการตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเผยแพร่รายงานการติดตามในวงกว้างโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ และเน้นความโปร่งใสของการดำเนินโครงการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่ใช้รายงานการติดตามให้ประชาชนท้องถิ่นทราบไม่จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไป อาจสรุปผลการติดตามในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น การแจกหนังสือเล่มเล็ก ๆ การติดประกาศให้ทราบ หรือการพบปะพูดคุยกับประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

กำหนดการเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจและเอกสาร

๑) การทดสอบและการวัด (Test & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi – formal interview) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ

(๒.๑) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้ นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

(๒.๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in – depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่น ๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน เช่น ตาหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนาและสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

(๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน

- จัดบันทึกอย่างละเอียด

(๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาลดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานหอย ตามเทศบาลตำบลลานหอย คำสั่งที่ ๐๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล กำหนดแนวทางการและวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๑. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗

การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

ระเบียบ วิธีการ

๑. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลใน

ภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละ

ยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล

(ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

(๒) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้

รายไตรมาส

(๑) ไตรมาสที่ ๑

(เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)

- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐)

ระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐
- (๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

- (๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
- (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
- (๖) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
- (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนัก กอง ส่วนต่าง ๆ บุคคลที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกัน ดำเนินการไปได้ตามระเบียบ แบบแผนและเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ไม่แยกส่วนในการปฏิบัติงาน

๒) ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

๓) ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในการพัฒนา

๔) ทำให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

๕) เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่เกิดจากแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ดำเนินการ

๖) ทำให้โครงการ กิจกรรม สามารถดำเนินการบรรลุผลสำเร็จได้ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

๗) ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และปรับปรุง แก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ

๘) ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหานั้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙) สามารถช่วยให้การดำเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

๑๐) ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจน อะไรประสบผลสำเร็จแล้ว สิ่งใดยังต้องทำต่อไป จำนวนเท่าไร อะไรจะต้องดำเนินการต่อ อะไรจะต้องยุติหรืออะไรอันจะต้องพัฒนาระยะยาว เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อนำตัดสินใจหรือพิจารณาต่อไป

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา

สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาดังนี้

๑. โครงการในแผนพัฒนาสามปีแต่ละปีมีจำนวนมาก แต่นำไปปฏิบัติได้น้อย เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่มีจำนวนจำกัด เปรียบเทียบการดำเนินการเรียงลำดับร้อยละของโครงการที่นำไปปฏิบัติ สรุปเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การนำโครงการไปปฏิบัติ ร้อยละ ๕๘.๗๘

๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การนำโครงการไปปฏิบัติ ร้อยละ ๒๕.๖๖

๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การนำโครงการไปปฏิบัติ ร้อยละ ๑๒.๗๘

๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพให้ชุมชน การนำโครงการไปปฏิบัติ ร้อยละ ๒.๔๕

๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการขยะมูลฝอย การนำโครงการไปปฏิบัติ ร้อยละ ๐.๓๓

๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ ๐

๒. โครงการส่วนใหญ่ที่นำบรรจุแผนพัฒนามักจะเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเป็นส่วนใหญ่ ในทางปฏิบัติไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด ทำให้ผลของการชี้วัดที่ปรากฏออกมาเป็นร้อยละไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๓. โครงการที่เกินศักยภาพหรือโครงการขนาดใหญ่ บางโครงการเทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงต้องนำเสนอโครงการไปยังหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ที่มีศักยภาพทั้งด้านงบประมาณ มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน

๔. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน ที่รัฐบาลส่วนกลางโอนจัดสรรเข้ามาไม่สม่ำเสมอและล่าช้า โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ จึงไม่สามารถนำโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบาลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น ๆ

๕. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้ จึงมีการกันเงินไว้เบิกข้ามปีงบประมาณ รวมถึงการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้รวมถึงภารกิจของกองช่างมีมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

๖. การควบคุมการดำเนินงานจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

๒.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ตามที่เทศบาลตำบลลานทรายได้ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ตามนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนา สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

๑. ประชาชนมีได้รับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง ผลผลิตของเกษตรกรจากแหล่งผลิต ไปยังจุดรับซื้อสินค้าการเกษตร
๓. ตามความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือน ถึงแม้ยังไม่ได้ครบ ทางผู้บริหารก็ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณด้านไฟฟ้าทุกปี
๔. มีการเฝ้าระวังภัย จุดเสี่ยงให้กับประชาชน เพื่อเฝ้าระวังภัยของยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ โดยการติดตั้งวงจรปิด CCTV
๕. เทศบาลตำบลลานหอย ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาสมวัย
๖. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ทุกคน
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยได้ทันทั่วถึง
๘. เทศบาลตำบลลานหอย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิล ส่งผลให้ปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละเดือนลดลง
๙. ด้านการควบคุมและป้องกันโรค ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ สุขภาพจิต และควบคุมโรคต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน จากคลินิกชุมชน หมู่ที่ ๒
๑๐. ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการดูแลเยี่ยมเยียนตามบ้านส่งผลให้สุขภาพ และสุขภาพจิตดีขึ้น
๑๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีอยู่จำกัด จึงเน้นการจัดงานประเพณีหลัก เช่น ประเพณีวันออกพรรษาตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น “การละเล่นซูกหรือไอ้ห้าว” ประเพณีลอยกระทง เนื่องจากเขตเทศบาลอยู่ห่างไกลจากบริเวณการจัดงานของจังหวัด เทศบาลจึงจัดงานลอยกระทงเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและเขตใกล้เคียงมีโอกาสได้ร่วมสืบสานงานประเพณีให้คงอยู่สู่รุ่นลูกหลาน และประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงาม
๑๒. การประชาคมของท้องถิ่น จะมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับชำระภาษี รับเรื่องร้องเรียน เพื่อบริการประชาชนนอกสถานที่
๑๓. การฝึกอบรมอาชีพ จะส่งผลให้ประชาชนได้รับความรู้จากการจัดและฝึกอบรมด้านอาชีพ และสามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพหารายได้เสริมได้ รวมถึงการลดอัตราความว่างงานของคนในหมู่บ้าน แต่การฝึกอบรมอาชีพที่ผ่านมา ประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมน้อยลง และผู้ที่เข้ารับการอบรมน้อยรายที่มีการต่อยอด ดังนั้นประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จึงยังขาดความกระตือรือร้นในการต่อยอดอาชีพ การหารายได้เสริม และการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์
๑๔. ประชาชนได้มีส่วนร่วมจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งการประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและสนองความต้องการของประชาชน ทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกชุมชนเสนอผู้บริหาร และได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลานหอยเพื่อบรรจุโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณประจำปี แต่ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละปีไม่ได้รับการแก้ปัญหาได้ครบทุกปัญหา ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ทางผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยปัญหานั้น ๆ ผู้บริหารจึงได้จัดหางบประมาณอื่นจากโครงการพิเศษที่รัฐบาลจัดสรรให้ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดและภายใต้ระเบียบข้อบังคับทำให้การพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลทำได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เช่น เกิดความไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเทศบาลจากประชาชนบางส่วน

๑๕. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เทศบาลได้นำเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำออกจากบริเวณน้ำท่วมขัง และดำเนินการวางท่อระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ เป็นการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

๑๖. การก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อเป็นสถานที่ใช้ฝึกสอนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ประชาชนทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่มาใช้บริการ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เด็กว่ายน้ำเป็นลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำตายของเด็ก

๑๗. การจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

๑๘. การขุดลอกสระน้ำ คู คลอง การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อรองรับภัยแล้ง การใช้น้ำเพื่ออุปโภคเพื่อการเกษตร และเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงใช้ประโยชน์จากน้ำที่กักเก็บไว้อีกด้วย

๒.๓ การประเมินผลสภาพทั่วไป

รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลลานหอย บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ยุทธศาสตร์	ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	ไม่ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	รวม
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๗.๙๖	๑๐๔	๙๒.๐๔	๑๑๓
๒.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๙	๓๔.๒๑	๗๕	๖๕.๗๙	๑๑๔
๓.การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๘	๒๒.๒๒	๒๘	๗๗.๗๘	๓๖
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๕.๘๘	๑๖	๙๔.๑๒	๑๗
๕.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการขยะมูลฝอย	๐	๐	๑๔	๑๐๐	๑๔
๖.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๑๒	๓๔.๒๙	๒๓	๖๕.๗๑	๓๕
รวม	๖๙	๒๐.๙๗	๒๖๐	๗๙.๐๓	๓๒๙

หมายเหตุ ผ่านเกณฑ์ ๑๐

รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลลานหอย บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ยุทธศาสตร์	ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	ไม่ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	รวม
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๑๓.๓๓	๒๖	๘๖.๖๗	๓๐
๒.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๙	๔๒.๓๙	๕๓	๕๗.๖๑	๙๒
๓.การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๑๐	๓๔.๔๘	๑๙	๖๕.๕๒	๒๙
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒	๓๓.๓๓	๔	๖๖.๖๗	๖
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการขยะมูลฝอย	๑	๑๖.๖๗	๕	๘๓.๓๓	๖
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๑๒	๕๐	๑๒	๕๐	๒๔
รวม	๖๘	๓๖.๓๖	๑๑๙	๖๓.๖๔	๑๘๗

หมายเหตุ ผ่านเกณฑ์ ๑๐

รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลลานหอย บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ยุทธศาสตร์	ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	ไม่ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	รวม
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๓๒.๔๓	๒๕	๖๓.๕๗	๓๗
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๒	๓๙.๕๑	๔๙	๖๐.๔๙	๘๑
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๔	๑๓.๗๙	๒๕	๘๖.๒๑	๒๙
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๐	๐	๗	๑๐๐	๗
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการขยะมูลฝอย	๑	๒๐	๔	๘๐	๕
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๑๘	๖๐	๑๒	๔๐	๓๐
รวม	๖๗	๓๕.๔๕	๑๒๒	๖๔.๕๕	๑๘๙

หมายเหตุ ผ่านเกณฑ์ ๑๐

รายงานร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาสามปี ที่นำแผนชุมชนมาสนับสนุน
เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ชื่อหน่วย งาน	ปี ๒๕๕๗					ปี ๒๕๕๘					ปี ๒๕๕๙				
	สนับสนุน		ไม่สนับสนุน		โครงการ ทั้งสิ้น	สนับสนุน		ไม่สนับสนุน		โครงการ ทั้งสิ้น	สนับสนุน		ไม่สนับสนุน		โครงการ ทั้งสิ้น
	จำนวนโครง การ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนโครง การ	คิดเป็น ร้อยละ		จำนวนโครง การ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนโครง การ	คิดเป็น ร้อยละ		จำนวนโครง การ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนโครง การ	คิดเป็น ร้อยละ	
เทศบาล ตำบลลาน หอย	๑๕	๗	๒๐๖	๙๓	๒๒๑	๑๕	๘	๑๗๒	๙๒	๑๘๗	๒๖	๑๔	๑๖๒	๘๖	๑๘๘

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามภารกิจถ่านโอน ปี ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลลานหอย บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ภารกิจการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ			
	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๓	๓๔.๓๕	๑๒,๐๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๓.๘๔	๑๑	๑๒.๗๙	๓,๖๖๕,๔๓๐.๐๐	๑๒.๗๙
๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๔๙	๔๕.๒๙	๒๘,๔๕๒,๘๐๐.๐๐	๕๖.๓๙	๕๘	๖๗.๔๔	๑๓,๖๖๕,๒๑๗.๐๐	๕๖.๓๙
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม	๓๖	๑๐.๙๔	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๓.๗๓	๑๓	๑๕.๑๒	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐.๙๔
๔.ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และท่องเที่ยว	๑๗	๕.๑๗	๑,๖๘๕,๐๐๐.๐๐	๓.๓๔	๔	๔.๖๕	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๕.๑๗
๕.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๔.๒๖	๖,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๗	๐	๐	๐	๑๒.๗
๖.ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๓๒๙		๕๐,๔๕๘,๘๐๐.๐๐		๘๖		๑๘,๕๓๕,๖๔๗.๐๐	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามภารกิจถ่านโอน ปี ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลลานหอย บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ภารกิจการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ			
	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๑๖.๐๔	๑๘,๘๖๖,๖๐๐.๐๐	๓๔.๖๔	๘	๗.๕๕	๓,๒๖๕,๒๐๐.๐๐	๓๔.๖๔
๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๙๒	๔๙.๒	๒๖,๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๘.๘๕	๕๙	๕๕.๖๖	๒๐,๒๗๕,๒๒๕.๐๐	๔๘.๘๕
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม	๕๓	๒๘.๓๔	๗,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓๒	๓๐.๑๙	๔,๔๕๗,๙๐๗.๐๐	๑๓
๔.ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และท่องเที่ยว	๖	๓.๒๑	๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๒.๙๕	๕	๔.๗๒	๘๖,๖๙๔.๐๐	๒.๙๕
๕.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๓.๒๑	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๕๖	๒	๑.๘๙	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๖
๖.ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๑๘๗		๕๔,๕๕๓,๖๐๐.๐๐		๑๐๖		๒๘,๐๙๕,๐๒๖.๐๐	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามภารกิจถ่านโอน ปี ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลลานหอย บ้านตำบลลานหอย จ.สุโขทัย

ภารกิจดำเนินการที่ได้มาตรฐาน	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ			
	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗	๑๙.๕๘	๒๖,๖๗๔,๕๐๐.๐๐	๔๔.๖๔	๑๗	๑๔.๙๑	๔,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	
๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๑๔๐	๗๔.๐๗	๓๑,๑๗๕,๖๕๐.๐๐	๕๒.๑๘	๙๔	๘๒.๔๖	๑๖,๓๔๙,๑๔๒.๐๐	
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔.ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และท่องเที่ยว	๗	๓.๗	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๒.๗๘	๒	๑.๗๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๕.ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒.๖๕	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔	๑	๐.๘๘	๑๙,๕๔๔.๐๐	
๖.ด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๑๘๙		๕๙,๐๕๐,๑๕๐.๐๐		๑๑๔		๒๐,๓๙๖,๖๘๖.๐๐	

จากการตารางข้างต้น เป็นรายงานที่ได้มาจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e - plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปการประเมินผลสภาพทั่วไปได้คร่าว ๆ ดังนี้

๑. การนำแผนชุมชนมาปฏิบัติ นำมาตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนโครงการน้อย
๒. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนโครงการมาก ประกอบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถนำโครงการมาดำเนินการได้ทั้งหมด

๒.๔ การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ผลการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องยุทธศาสตร์
ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๐
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	
รวม	๑๐๐	๘๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
<p>๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อปท.</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ ท่องเที่ยวเป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ คล้ายกัน - การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. - มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดำเนินงานใน แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 	<p><u>๑๐</u> (๓)</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p> <p>(๒)</p>	<p><u>๘</u> (๓)</p> <p>(๓)</p> <p>(๑)</p> <p>(๑)</p>
<p>๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ</p>	<p>ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. <ul style="list-style-type: none"> - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม <ul style="list-style-type: none"> - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ เช่น กำลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ของ อปท. • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน - มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง 	<p><u>๒๕</u></p> <p>๔</p> <p>(๒)</p> <p>(๒)</p> <p>๕</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p> <p>๕</p> <p>(๒)</p> <p>(๓)</p> <p>๕</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p>	<p><u>๒๐</u></p> <p>๒</p> <p>(๑)</p> <p>(๑)</p> <p>๕</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p> <p>๔</p> <p>(๒)</p> <p>(๒)</p> <p>๓</p> <p>(๒)</p> <p>(๑)</p>

<p>๒. การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และศักยภาพ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจน - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทำ แผนพัฒนา 	<p>๖ (๒) (๒) (๒)</p>	<p>๖ (๒) (๒) (๒)</p>
<p>๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ วิสัยทัศน์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น่าเสนอ - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 	<p>๖๕ ๕ (๓) (๒)</p>	<p>๖๐ ๕ (๓) (๒)</p>
<p>๓.๒ พันธกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 	<p>๕ (๓) (๒)</p>	<p>๕ (๓) (๒)</p>
<p>๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพ ของ อปท. - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 	<p>๑๐ (๔) (๔) (๒)</p>	<p>๙ (๔) (๓) (๒)</p>
<p>๓.๔ เป้าประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ บรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี 	<p>๕ (๓) (๒)</p>	<p>๕ (๓) (๒)</p>
<p>๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์</p>	<p>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตัวชี้วัด - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ ตามเป้าประสงค์ - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ • ค่าเป้าหมาย - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี - มีความเป็นไปได้ อยู่ในขีดความสามารถที่ทำได้ <p>ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค</p>	<p>๑๕ ๕ (๕) (๔) ๖ (๓) (๓)</p>	<p>๑๓ ๗ (๔) (๓) ๖ (๓) (๓)</p>

<p>๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ - มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ 	<p>๑๒</p> <p>(๖)</p> <p>(๖)</p>	<p>๑๐</p> <p>(๕)</p> <p>(๕)</p>
<p>๓.๗ บัญชีรายการ/ชุดโครงการ</p>	<p>บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการ/กิจกรรม - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม - การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม • โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ - มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 	<p>๑๓</p> <p>(๘)</p> <p>(๓)</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p> <p>(๕)</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p>	<p>๑๓</p> <p>(๘)</p> <p>(๓)</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p> <p>(๕)</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p>
	<p>รวมคะแนนที่ได้</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>๘๘</p>

การวิเคราะห์ผลการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

ซึ่งผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) การจัดลำดับเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้

คะแนน ≤ ๘๐ มีคุณภาพน้อย

คะแนน ๘๑ – ๘๕ มีคุณภาพปานกลาง

คะแนน ๘๖ – ๙๕ มีคุณภาพมาก

คะแนน ๙๖ – ๑๐๐ มีคุณภาพมากที่สุด

ผลคะแนนรวมที่ได้คือ ๘๘ คะแนน สรุปได้ว่าคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลลานหอย มีคุณภาพมาก

ซึ่งแบบการพิจารณาฯมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้คือ ๘ คะแนน สรุปได้ว่าข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลลานหอยในจัดการจัดยุทธศาสตร์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ คะแนน คะแนนที่ได้คือ ๒๐ คะแนน สรุปได้ว่าการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ยังไม่ครอบคลุม ประเด็นต่างๆ ได้แก่

(๑) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(๔) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน คะแนนที่ได้คือ ๖๐ คะแนน สรุปได้ว่าการจัดทำยุทธศาสตร์ในภาพรวมค่อนข้างมีความชัดเจนในประเด็น

๒.ผลการประเมินแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเมินแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
เทศบาลตำบลลานหอย

.....

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๑๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๔๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๙๑
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๙๑
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๔๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๖๔
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๒.๖๔
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๒๗
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	๓	๒.๗๓
๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๓.๑๘
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๒๗
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมาย้อน ๓ ปีหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๒.๔๕
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๓.๙๑
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๓.๙๑
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๓.๔๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๓๖
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๒๗

๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๒.๘๒
รวมคะแนนทั้งสิ้น	๑๐๐	๘๗.๘๒

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. สรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการ พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์หลักในการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการ ดำเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W- Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจาก สภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ	๑๐	๙.๑๘
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาสามปีไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	กิจการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๙.๔๕
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาสามปีไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๘.๙๑
๔. แนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การ พัฒนา	วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๘.๙๑
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน อนาคต	๖๐ ๕	๕๑.๓๕ ๔.๔๕
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๔.๖๔
๕.๓ จำนวน วัตถุประสงค์มีความ เหมาะสมกับโครงการ	การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผลระดับ ของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๓	๒.๖๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔.๒๗
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องสามปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)	๓	๒.๗๓
๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิภาพ ๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๔	๓.๑๘
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	๕	๔.๒๗
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง	ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี	๓	๒.๔๕
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปีทุกโครงการ	โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๓.๙๑
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (efficiency) ได้	๕	๓.๙๑
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักการของการจัดทำโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น	๔	๓.๔๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้	๕	๔.๓๖

(๓)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์	๕	๔.๒๗
๕.๑๔ หน่วยงาน รับผิดชอบหลักสอดคล้อง กับแบบ ยท.๐๓ และแบบ ยท .๐๔	หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ แบบ ยท. ๐๔ และแบบ ผ.๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๒.๘๒
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๗.๘๒

การวิเคราะห์ผลการวัดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ คະแนนรวม ๑๐๐ คະแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คະแนน)

ซึ่งผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์และโครงการ (ประเมินแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) การจัดลำดับเกณฑ์การให้ คະแนน มีดังนี้

คະแนน \leq ๘๐ มีคุณภาพน้อย

คະแนน ๘๑ – ๘๕ มีคุณภาพปานกลาง

คະแนน ๘๖ – ๙๕ มีคุณภาพมาก

คະแนน ๙๖ – ๑๐๐ มีคุณภาพมากที่สุด

ผลคະแนนรวมที่ได้คือ ๘๗.๘๒ คະแนน สรุปได้ว่าคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) มีคุณภาพมาก

ซึ่งแบบการพิจารณามีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คະแนน คະแนนที่ได้คือ ๙.๑๘ คະแนน สรุปได้ ว่าการสรุปสถานการณ์การพัฒนา วิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis มีความชัดเจนและครอบคลุมมาก

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คະแนน คະแนนที่ได้ ๙.๔๕ คະแนน สรุปได้ว่าการประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ มีการวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต มีความชัดเจนและครอบคลุมมาก

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คະแนน คະแนนที่ได้คือ ๘.๙๑ คະแนน สรุปได้ว่าการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการ ของประชาชนและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ ทต. มีความชัดเจนและครอบคลุมมาก

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คະแนน คະแนนที่ได้คือ ๘.๙๑ คະแนน สรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์พัฒนามีวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (intregation) ได้อย่างเหมาะสมมาก

๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คະแนน คະแนนที่ได้คือ ๕๑.๓๕ คະแนน สรุปได้ว่าการจัดทำ โครงการพัฒนาในภาพรวมยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ

ประเด็นที่ ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

ประเด็นที่ ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ

ประเด็นที่ ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ประเด็นที่ ๕.๗ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

ประเด็นที่ ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ

ประเด็นที่ ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

- ประเด็นที่ ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ
- ประเด็นที่ ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
- ประเด็นที่ ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ ทต. (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

๒.๑ จำนวนโครงการงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
	โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ถึงปีงบประมาณ	
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๐	๒๕,๗๕๙,๖๐๐.๐๐		
๒.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๗๗	๑๙,๓๒๘,๕๐๐.๐๐		
๓.การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๒๙	๒,๕๓๖,๐๐๐.๐๐		
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๘	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐		
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการขยะมูลฝอย	๙	๒๕๕,๐๐๐.๐๐		
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๒๐	๑,๘๖๒,๓๐๐.๐๐		
รวมทั้งสิ้น	๑๘๓	๕๐,๗๗๑,๙๐๐.๐๐		

๒. ๒ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๐		เพิ่มเติมแผนพัฒนา สามปี ฉบับที่ ๑		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๓๒	๒๑,๗๕๓.๖๐๐. ๐๐ (แก้ไขโครงการที่ เปลี่ยนแปลง)	๘	๔,๐๐๖,๐๐๐. ๐๐	๔๐	๒๕,๗๕๙,๖๐๐. ๐๐
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	๖๙	๑๘,๗๙๐,๐๐๐. ๐๐	๘	๕๓๘,๕๐๐. ๐๐	๗๗	๑๙,๓๒๘,๕๐๐. ๐๐
๓. การพัฒนาด้านการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๒๘	๒,๕๑๖,๐๐๐.๐ ๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐ ๐	๒๙	๒,๕๓๖,๐๐๐.๐ ๐
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๘	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐ ๐	๐	๐	๘	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐ ๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ การจัดการขยะมูลฝอย	๖	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐ ๐	๙	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการภาครัฐที่ดี	๑๙	๑,๘๓๒,๓๐๐.๐ ๐ (แก้ไขโครงการที่ เปลี่ยนแปลง)	๑	๓๐,๐๐๐.๐ ๐	๒๐	๑,๘๖๒,๓๐๐.๐ ๐
รวม	๑๖๒	๔๖,๗๕๒,๐๐๐	๒๑	๕,๔๐๒,๓๐๐. ๐๐	๑๘๓	๕๐,๗๗๑,๔๐๐. ๐๐

๒.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๐		ผลการดำเนินงาน	
	โครงการ (เป้าหมาย)	งบประมาณ	โครงการที่ เสร็จ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๒,๕๔๑,๔๐๐.๐ ๐	๒ (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๔ โครงการ)	๑๒๑,๑๗๕.๐ ๐ (๑,๑๒๕,๔๗๕.๐ ๐)
๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๑	๑๕,๐๖๗,๘๐๐. ๐๐	๑๘	๖,๕๘๙,๔๗๒. ๖๔
๓.การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน	๑๒	๗๗๑,๐๐๐.๐๐	๒	๒๔,๙๗๙.๐๐
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการขยะ มูลฝอย	๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๖๐๐.๐๐ (การเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ)
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๑๒	๑,๑๖๖,๗๐๐.๐ ๐	๙	๖๙๖,๐๐๐.๐ ๐
รวมทั้งสิ้น	๘๓	๑๙,๖๙๖,๙๐๐. ๐๐	๓๒ (๔)	๗,๔๓๕,๒๒๖. ๖๔ (๑,๑๒๕,๔๗๕.๐ ๐)

๒.๔ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (กรณีใช้เงินงบประมาณ) (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ		จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๖.๕๖	๒	๑.๐๙	๔	๒.๑๙	๖	๓.๒๘	๒๘	๑๕.๓๐	๔๐	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๑	๒๒.๔๐	๑๘	๙.๘๔	๐	๐	๒๓	๑๒.๕๗	๓๖	๑๙.๖๗	๗๗	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๑๒	๖.๕๖	๒	๒.๔๔	๐	๐	๑๐	๑๒.๒๐	๑๗	๙.๒๙	๒๙	๑๐๐
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓	๑.๖๔	๐	๐	๐	๐	๓	๑.๖๔	๕	๒.๗๓	๘	๑๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร และการกำจัดขยะมูลฝอย	๓	๑.๖๔	๑	๐.๕๕	๐	๐	๒	๑.๐๙	๖	๓.๒๘	๙	๑๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๑๒	๖.๕๖	๙	๔.๙๒	๐	๐	๓	๓.๖๖	๘	๔.๓๗	๒๐	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๓	๔๕.๓๖	๓๒	๑๘.๘๔	๔	๒.๑๙	๔๗	๓๔.๔๔	๑๐๐	๕๕.๖๔	๑๘๓	๑๐๐

๒.๕ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๑,๑๗๕.๐๐	๐.๖๒	๐	๐	๑๒๑,๑๗๕.๐๐	๐.๖๒
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๖,๕๘๙,๔๗๒.๖๔	๓๓.๔๕	๐	๐	๖,๕๘๙,๔๗๒.๖๔	๓๓.๔๕
๓. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๒๔,๙๗๙.๐๐	๐.๑๓	๐	๐	๒๔,๙๗๙.๐๐	๐.๑๓
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการขยะมูลฝอย	๓,๖๐๐.๐๐ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	๐.๐๒	๐	๐	๓,๖๐๐.๐๐ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	๐.๐๒
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๖๙๖,๐๐๐.๐๐	๓.๕๓	๐	๐	๖๙๖,๐๐๐.๐๐	๓.๕๓
รวม	๗,๔๓๕,๒๒๖.๖๔	๓๗.๗๕	๐	๐	๗,๔๓๕,๒๒๖.๖๔	๓๗.๗๕

หมายเหตุ เป็นโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ ซึ่งตั้งรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลลานหอย


๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนต่าง ๆ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

๑) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓ (ต.ค.๕๙ - มี.ค. ๖๐)			๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๒๖,๔๐๐.๐๐
๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓ (ต.ค.๕๙ - มี.ค. ๖๐)			๑,๐๑๗,๖๐๐.๐๐	๕๗๒,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	✓ (ต.ค.๕๙ - มี.ค. ๖๐)			๒๐๙,๑๐๐.๐๐	๒๐๙,๑๐๐.๐๐
๔. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/และอาชีพผู้บำบัดยาเสพติด			✓	๖๕,๐๐๐.๐๐	-
๕. เงินสมทบประกันสังคมของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานหอย	✓ (ต.ค.๕๙ - มี.ค. ๖๐)			๒๔,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๖. ค่าจ้างพนักงานครู	✓ (ต.ค.๕๙ - มี.ค. ๖๐)			๓๘๑,๖๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๘๐.๐๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๗. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	✓ (ต.ค.๕๙ - มี.ค. ๖๐)			๑๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๘. เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓ (ต.ค.๕๙ - มี.ค. ๖๐)			๖๖๔,๙๒๐.๐๐	๔๒๔,๔๗๓.๐๐
๙. ทุนการศึกษาครู			✓	๓๕,๐๐๐.๐๐	-
๑๐. อาหารกลางวันสถานศึกษาในเขตพื้นที่	✓ (ต.ค.๕๙ - มี.ค. ๖๐)			๓,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๕,๖๐๐.๐๐
๑๑. อาหารเสริม (นม)	✓ (ต.ค.๕๙ - มี.ค. ๖๐)			๒,๐๔๖,๕๐๐.๐๐	๕๖๙,๒๒๒.๖๔
รวม				๑๓,๑๒๕,๗๒๐.๐๐	๖,๓๒๘,๓๗๕.๖๔

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่ได้รับกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(ไตรมาสที่ ๑ -๒)



๒) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)
 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
รวม				-	-

๓) แสดงรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ	๖,๓๒๐,๑๔๑.๘๐	๔,๕๔๙,๖๖๔.๐๐ ชำระงวดที่ ๓	ยังไม่แล้วเสร็จ โครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
		๖,๓๒๐,๑๔๑.๘๐	๔,๕๔๙,๖๖๔.๐๐	

หมายเหตุ: ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เริ่มทำสัญญา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวด

งวดที่ ๑ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เบิกจ่าย ๑,๑๖๒,๘๕๘.๒๐ บาท

งวดที่ ๒ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เบิกจ่าย ๒,๐๗๓,๕๓๙.๓๐ บาท

งวดที่ ๓ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่าย ๑,๓๑๓,๒๖๖.๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔,๕๔๙,๖๖๔.๐๐ บาท เหลือระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๒ งวดงาน

เนื่องจากโครงการดังกล่าวหมดสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างจึงต้องเสียค่าปรับ
กรณีงานไม่แล้วเสร็จ นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา วันละ ๗,๔๘๓ บาท

๔) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อจักรยานน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านนางสีคำมวน แก้วกันทา หมู่ที่ ๓	๗๒,๕๐๐.๐๐	๖๓,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ
๓	ซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมเท คอนกรีตหุ้มข้าง ถนนในเขต เทศบาลฯ	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ
๔	ปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคบริโภค ภายในสำนักงานเทศบาลตำบล ลานหอย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- (๔๙๒,๐๐๐.๐๐)	ยังไม่แล้วเสร็จ
		๘๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๗,๘๐๐.๐๐	

๔. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการทำกิจกรรมให้ครบตามที่ตั้งไว้ได้ ประกอบกับเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาล่าช้า ทำให้มีระยะเวลาในการดำเนินการโครงการเพียงทันต่อเหตุการณ์และแผนการดำเนินการที่ได้กำหนดไว้

๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) กับจำนวนโครงการที่นำมาสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๒)



เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต สำนักพระราชวังประกาศแจ้งกำหนดไว้ทุกข์ ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน รวมทั้งงดงานรื่นเริงเป็นเวลา ๓๐ วัน ส่วนราชการแต่งกายไว้ทุกข์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ เทศบาลตำบลลานหอย จึงเห็นควรให้จัดการจัดกิจกรรมและงานรื่นเริงในช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สืบสานวัฒนธรรมไทย เทศบาลตำบลลานหอย
๒. โครงการแข่งขันกีฬา “ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ” ครั้งที่ ๗ อำเภอบ้านด่านลานหอย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลานหอยด้านยาเสพติด
๔. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลคัพ
๕. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๖. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลลานหอย

โครงการที่ดำเนินการแต่ไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น “การละเล่นซูกหรือไอ้ห่าว” ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลได้เตรียมการจัดตกแต่งรถขบวนแห่ เตรียมการต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมกับอำเภอบ้านด่านลานหอย เนื่องในงานประเพณีวันออกพรรษา ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ กัณฑ์ คือ กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ และ กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ทำการเดินขบวนแห่เนื่องจากประกาศสำนักพระราชวังฯ จึงเป็นอันล้มเลิก เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘,๐๐๐ บาท

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากประกาศเทศบาลตำบลลานหอย เรื่อง งดการจัดกิจกรรมและงานรื่นเริงในช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวม ๗ โครงการ รวม ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สืบสานวัฒนธรรมไทย เทศบาลตำบลลานหอย ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการแข่งขันกีฬา “ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ” ครั้งที่ ๗ อำเภอบ้านด่านลานหอย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลานหอยด้านยาเสพติด ตั้งงบประมาณไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลคัพ ตั้งงบประมาณไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
๕. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลลานหอย ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗. อุดหนุนเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบล ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการร่วมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มเทศบาล ตั้งงบประมาณไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการโดยการอนุมัติยกเว้นระเบียบ จำนวน ๒ โครงการ รวม ๗๘,๕๐๐ บาท ดังนี้

๑. อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๒๓.๔/ว ๔๑๔๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๕ และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒๘,๕๐๐ บาท ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๒๓.๔/ว ๓๘๙๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เพื่อจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๒ โครงการ รวม ๗,๔๓๕,๒๒๖.๖๔ บาท ดังนี้

๑. ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำ จำนวน ๑๔,๗๗๕ บาท
๒. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางเฉลียว มากมี (แผนชุมชนเชิงคีรี ๑) จำนวน ๑๐๖,๔๐๐ บาท
๓. อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น “การละเล่นซูกหรือไอ้ท้าว” (แผนชุมชนหลวงพ่อบี้) จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท
๔. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อำเภอบ้านด่านลานหอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
๕. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๖. อุดหนุนโครงการจัดงานออกพรรษาและประเพณีซูก อำเภอบ้านด่านลานหอย ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๗. วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม จำนวน ๔,๑๘๐ บาท
๘. ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน ๒๙๑,๒๕๐ บาท
๙. การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๔๒๖,๔๐๐ บาท
เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๕๗๒,๐๐๐ บาท
รวมจำนวน ๒,๙๙๘,๔๐๐ บาท
๑๐. อุดหนุนโครงการกิจกรรมเหล่ากาชาด บริจาคโลหิตและสาธารณสุข อ.บ้านด่านลานหอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๑๑. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน ๒,๐๔๐ บาท
๑๒. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท
๑๓. ส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท
๑๔. สนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานหอย จำนวน ๒๕๕,๘๔๐ บาท
๑๕. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน ๕๖๙,๒๒๖.๖๔ บาท

๑๖. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานหอย จำนวน ๒๐๙,๑๐๐ บาท
๑๗. อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลลานหอย จำนวน ๑,๙๖๕,๖๐๐ บาท
๑๘. จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๑๒,๘๔๐ บาท
๑๙. อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒๘,๕๐๐ บาท
๒๑. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒๒. จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙,๙๗๙ บาท
๒๓. ชุมชนปลอดภัย จำนวน ๓,๖๐๐ บาท (การเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)
๒๔. ปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคบริโภคภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล ๔๐๖,๐๐๐ บาท
๒๕. จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕,๗๐๐ บาท
๒๖. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท
๒๗. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท
๒๘. ติดตั้งระบบควบคุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทศบาลตำบลลานหอย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๙. จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบอินเตอร์แอคทีฟ จำนวน ๓๒,๘๐๐ บาท
๓๐. อุดหนุนโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท
๓๑. อุดหนุนโครงการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลของ อปท. จ.สุโขทัย จำนวน ๙,๕๐๐ บาท
๓๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน ๓๑,๐๐๐ บาท

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลลานหอย ดำเนินการเอง ๒๐ โครงการ จำนวน ๕,๒๖๖,๖๒๖.๖๔ บาท
 อุดหนุนส่วนราชการ จำนวน โครงการ ๙ โครงการ จำนวน ๒,๑๖๘,๖๐๐.๐๐ บาท

โครงการที่เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ) จำนวน ๔ โครงการ รวม ๑,๐๐๔,๓๐๐ บาท ดังนี้

๑. ขยายผิวจราจร คสล. ถนนมหาราช ๒ ทั้งสองข้าง (แผนชุมชนบ้านนาล้อม) จำนวน ๔๗๐,๘๐๐ บาท
๒. ก่อสร้างถนนลูกรังคันคลองข้างบ้านนายชิงชั้น (แผนชุมชนมหาราช) จำนวน ๗๑,๐๐๐ บาท
๓. ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสุขาประชาสรรค์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลลานหอย จำนวน ๓๓๕,๕๐๐ บาท
๔. ขุดลอกคลองวังน้ำขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลลานหอย จำนวน ๑๒๗,๐๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการแต่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

๑. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เบิกจ่ายจากค่าใช้จ่าย รាយจ่ายเพื่อการรับรองและพิธีการ สำนักปลัดเทศบาล

๓.๓ วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ตารางที่ ๑ แสดงค่าร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลานหอยที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานหอยในภาพรวม

ความพึงพอใจ	คะแนน	ร้อยละ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๗๖๘	๗๖.๘๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๕๗	๗๕.๗๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๘๓	๗๘.๓๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗๗๕	๗๗.๕๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔๑	๘๔.๑๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๒๔	๘๒.๔๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘๗๓	๘๗.๓๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๙๔	๘๙.๔๐
รวม	๖,๕๑๕	๘๑.๔๔


เกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดคะแนนเต็ม ๕ โดยจัดร้อยละระดับความพึงพอใจสำหรับคะแนนแต่ละระดับไว้ดังนี้

ระดับความพึงพอใจร้อยละ	๘๕ ขึ้น	ได้คะแนน ๕ คะแนน	พึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจร้อยละ	๘๐-๘๕	ได้คะแนน ๔ คะแนน	พึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจร้อยละ	๗๕-๗๙	ได้คะแนน ๓ คะแนน	พึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจร้อยละ	๗๐-๗๔	ได้คะแนน ๒ คะแนน	พึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจร้อยละ	๖๕-๖๙	ได้คะแนน ๑ คะแนน	พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจต่ำกว่าร้อยละ ๖๕		ได้คะแนน ๐ คะแนน	ไม่พึงพอใจ

จากตารางที่ ๑ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานหอยในภาพรวม ร้อยละ ๘๑.๔๔ มีความพึงพอใจมาก , อันดับแรก ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๘๙.๔๐ มีความพึงพอใจมากที่สุด , รองลงมา คือผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ ๘๗.๓๐ มีความพึงพอใจมากที่สุด และ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๘๔.๑๐ มีความพึงพอใจมาก

๓.๔ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แผนภูมิเปรียบเทียบการนำแผนพัฒนาสามปีสู่การปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)



จากข้อสังเกตโครงการที่สามารถดำเนินการได้ส่วนใหญ่เป็นโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม สามารถดำเนินงานได้ตรงตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากมี ระยะเวลาระบุไว้ตรงตามปฏิทินประจำปี อันได้แก่ โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งมีเวลาตรงตามปฏิทินที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากประกาศสำนักพระราชวังประกาศแจ้งกำหนดไว้ ทุกข์ ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน รวมทั้งงดงานรื่นเริงเป็นเวลา ๓๐ วัน ส่วนราชการแต่งกายไว้ทุกข์ เป็น ระยะเวลา ๑ ปี เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เทศบาล ตำบลลานหอยจึงได้งดประเพณีรื่นเริงในช่วงดังกล่าว ในส่วนโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็น โครงการต่อเนื่อง ดำเนินการประจำทุกเดือน ทุกปีงบประมาณ

รองลงมาคือโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ซึ่งเป็น โครงการที่ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ส่งผลต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ รัฐ เช่น การบริการ การเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลาน หอย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากโครงการแต่ละโครงการใช้งบประมาณ ค่อนข้างมาก การดำเนินการจึงจำเป็นต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเข้ามาก่อนจึงจะสามารถ ดำเนินโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดำเนินการได้ ๒ โครงการ และ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ ขยะมูลฝอย ดำเนินการ ๑ โครงการ เป็นโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขออนุมัติงบประมาณ

โครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว