



ด่วนที่สุด

ที่ มท 0891.2/ว

772

วิทยุสื่อสาร

วันที่ 22 เมษายน 2552

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดตามบัญชีแนบท้าย

ข้อความ

1. ต่อหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 444 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 731 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันงบประมาณและดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายโครงการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกสิ้นเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จทุกโครงการ

2. ขณะนี้ได้ส่งเลยระยะเวลารายงานตามกำหนดแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ เดือนมีนาคม จากจังหวัดแต่อย่างใด

3. ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 24 เมษายน 2552 ทั้งนี้ ขอให้รายงานข้อมูลล่วงหน้าได้ทาง โทรสารหมายเลข 0-2241-6934

  
(นายวิมล พริ้งพวง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0891.2/ A36

วันที่ 22 เมษายน 2552

เรียน ผอ.สส.ปค.

ขอได้โปรดส่งวิทยุสื่อสารดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามบัญชีแนบท้ายด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายวีระศักดิ์ ศรีโสภะ)

ผอ.สพศ.รทท.

ผอ.สน.สส.

บัญชีแนบท้าย

ตามหนังสือวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 772

ลงวันที่ 22 เมษายน 2552

| ที่ | จังหวัด         | หมายเหตุ   |
|-----|-----------------|------------|
| 1   | กระบี่          |            |
| 2   | กาญจนบุรี       |            |
| 3   | กำแพงเพชร       |            |
| 4   | ขอนแก่น         |            |
| 5   | ฉะเชิงเทรา      |            |
| 6   | ชลบุรี          |            |
| 7   | ชัยนาท          | รายงานฉบับ |
|     |                 |            |
| 9   | เชียงราย        |            |
| 10  | เชียงใหม่       | รายงานฉบับ |
| 11  | ตาก             |            |
| 12  | นครพนม          |            |
| 13  | นครศรีธรรมราช   | รายงานฉบับ |
| 14  | นครสวรรค์       |            |
| 15  | น่าน            |            |
| 16  | บุรีรัมย์       |            |
| 17  | ประจวบคีรีขันธ์ |            |
| 18  | พัทลุง          | รายงานฉบับ |
| 19  | พิจิตร          |            |
| 20  | มหาสารคาม       |            |
| 21  | มุกดาหาร        |            |
| 22  | ยโสธร           |            |
| 23  | ยะลา            |            |
| 24  | ลพบุรี          |            |
| 25  | ลำพูน           |            |
| 26  | เลย             |            |
| 27  | ศรีสะเกษ        |            |
| 28  | สงขลา           |            |
|     |                 |            |
| 30  | สิงห์บุรี       |            |
| 31  | สุโขทัย         |            |

บัญชีแนบท้าย

ตามหนังสือวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 772

ลงวันที่ 22 เมษายน 2552

| ที่ | จังหวัด     | หมายเหตุ |
|-----|-------------|----------|
| 32  | สุรินทร์    |          |
| 33  | อำนาจเจริญ  |          |
| 34  | อุดรดิตถ์   |          |
| 35  | อุบลราชธานี |          |

# ด่วนที่สุด

ที่ มท 0891.2/ว

444

-สำเนาฉบับ-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. 10300

6 มีนาคม 2552

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2552 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  
2. แบบสรุปข้อมูลโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ขออนุมัติใช้งบประมาณ เหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนมีนาคม 2552 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภคซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและรักษาวินัยทางการคลัง จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551 การขอขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณเหลือจ่ายไว้เบิกจ่าย เหลือมปีหลังเดือนมีนาคม 2552 ให้จังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด


2. กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณขอให้ จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างโครงการและดำเนินการตามโครงการ

/ ให้แล้วเสร็จ ...

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกสิ้นเดือนทางโทรสารโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จทุกโครงการ และหากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการขอให้จังหวัดเสนอเรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายภายใต้วัตถุประสงค์เดิมถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกิจ เจริญรัตนกุล)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4113

โทรสาร 0-2241-6934

รอง อสค. อ. 5 พ.ค. ๕๖  
ผอ.สน.สส. ไฉ่- ๖ มี.ค. ๕๖  
ผอ.สพค. ไฉ่  
หน.ฝ. ไฉ่  
จนท. ไฉ่

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

ตัวอย่างแบบรายงาน ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 444 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552

แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

จังหวัด กาฬสินธุ์

| ที่         | อำเภอ   | ตำบล       | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ประเภทประปาที่ได้รับ<br>จัดสรร | งบประมาณที่ได้รับ<br>จัดสรร | ยังไม่ดำเนินการ | เตรียมการ               | ดำเนินงาน               | ลงนามสัญญา | วันที่ลงนาม  | วันที่สิ้นสุด | เบิกจ่ายแล้ว |
|-------------|---------|------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
|             |         |            |                    |         |              |                                |                             | (บาท)           | จัดซื้อจัดจ้าง<br>(บาท) | จัดซื้อจัดจ้าง<br>(บาท) | (บาท)      | ในสัญญา      | ในสัญญา       | (บาท)        |
|             |         |            |                    |         |              |                                |                             | งบประมาณ        | งบประมาณ                | งบประมาณ                | งบประมาณ   | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี  | งบประมาณ     |
| 1           | กมลาไสย | กมลาไสย    | อบต.กมลาไสย        | 6       | ดอนยาง       | ขยายเขตประปา                   | 435,000                     |                 |                         | 435,000                 |            |              |               |              |
| 2           | นาคู    | ภูแล่นช้าง | อบต.ภูแล่นช้าง     | 5       | โนนนาคำ      | ผิวดินขนาดใหญ่มาก              | 4,500,000                   |                 | 4,500,000               |                         |            |              |               |              |
| 3           | กระนวน  | ดุนสาด     | อบต.ดุนสาด         | 1       | ดุนสาด       | บาดาลขนาดใหญ่                  | 1,990,000                   |                 |                         |                         | 1,990,000  |              |               |              |
| รวมทั้งสิ้น |         |            |                    |         |              |                                | 4,935,000                   | -               | 4,500,000               | 435,000                 | 1,990,000  | -            | -             | -            |

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด.....

หมายเหตุ การจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้จังหวัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน (ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-6934 ล่วงหน้า) เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จทุกโครงการ
2. หากได้รับอนุมัติจาก สด. ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ,หน่วยดำเนินการ,สถานที่ก่อสร้าง ขอให้จังหวัดแก้ไขข้อมูลเป็นข้อมูลใหม่ลงในแบบรายงานนี้ด้วย