



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์

(นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

ที่ พล ๗๘๐๐๒ พล ๗๘๐๐๒/

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากแบบรูปรายการก่อสร้างไม่ถูกต้อง และได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทำให้ไม่สามารถซื้อจ้างได้ทันตามแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

ศิริวรรณ ปานแจ้

(นางสาวศิริวรรณ ปานแจ้)

เจ้าหน้าที่

(นางกชพร สีแสง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม (E๖๓๐๖๐๐๑๕๖๓๓) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายชาญ อินตะชัย - บ้านนายกิตติ เฟ็งนิทย์ (ระยะที่ ๒)	๕๑๖,๗๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายชาญ อินตะชัย - บ้านนายกิตติ เฟ็งนิทย์ (ระยะที่ ๒)	๕๑๖,๗๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายมิตร แก้วภู - ห้วย บง (ระยะที่ ๒) หมู่ ๔ บ้าน โนนนาชอน	๕๑๗,๙๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายมิตร แก้วภู - ห้วยบง (ระยะที่ ๒) หมู่ ๔ บ้านโนนนาชอน	๕๑๗,๙๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัว สะพาน - แก่งค้าย (ระยะที่ ๔) หมู่ที่ ๓	๕๑๕,๔๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หัวสะพาน - แก่งค้าย (ระยะที่ ๔) หมู่ที่ ๓	๕๑๕,๔๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายนา ผักกูด (ระยะที่ ๑) หมู่ ๑ บ้านนาทุ่งใหญ่	๕๑๖,๒๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาผักกูด (ระยะที่ ๑) หมู่ ๑ บ้านนาทุ่งใหญ่	๕๑๖,๒๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายไพโรสน ทองโอย - นาจาน (ระยะที่ ๑) หมู่ ๕	๕๑๖,๒๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายไพโรสน ทอง โอย - นาจาน (ระยะที่ ๑) หมู่ ๕	๕๑๖,๒๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๓