

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้خอตตอน อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขอตตอน	1	5	1	50,000.00	0.00	20.00	0.00
	2	11	5	0.00	0.00	45.45	100.00
	3	6	1	40,000.00	0.00	16.67	0.00
	4	9	3	30,000.00	0.00	33.33	0.00
รวม		31	10	120,000.00	0.00	32.26	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	50,000.00	11	0.00	6	40,000.00	9	50,000.00	31	140,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	50,000.00	11	0.00	6	40,000.00	9	30,000.00	31	120,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	50,000.00	50,000.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	40,000.00	40,000.00	0.00
มิติที่ 4	50,000.00	30,000.00	0.00
รวม 4 มิติ	140,000.00	120,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
31	3	21	10	0	31	66.13	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563