

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี.....

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 ..2561..		ปีที่ 2 ..2562..		ปีที่ 3 ..2563..		ปีที่ 4 ..2564..		ปีที่ 5 ..2565..		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	5,151,501	36	24,393,160	51	3,220,100	46	37,929,500	33	29,990,000	202	150,684,261
2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	17	5,565,000	18	5,646,360	23	5,741,360	23	5,741,360	23	5,741,360	104	28,435,440
3. ด้านการจัดการสาธารณสุข	7	230,000	9	580,000	7	540,000	7	540,000	7	540,000	37	2,430,000
4. ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้	18	1,020,000	23	1,280,000	28	1,980,000	29	2,020,000	27	1,620,000	125	7,920,000
5. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	19	15,137,000	19	14,420,000	16	14,400,000	19	15,100,000	16	14,300,000	89	73,357,000
6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	5	110,000	6	120,000	6	120,000	8	820,000	7	1,620,000	32	2,790,000
7. ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	20	1,285,000	19	1,078,000	20	1,120,000	16	1,180,000	14	1,075,000	75	5,738,000
รวม	122	8,498,501	130	47,517,520	151	57,121,460	148	63,330,860	127	54,886,360	664	271,354,701

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี.....2563.....

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	16	10.00	5	3.12	37	23.12	-	-	7	4.37	58	36.25
2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	7	4.37	5	3.12	11	6.87	-	-	-	-	23	14.37
3. ด้านการจัดการ สาธารณสุข	2	1.25	2	1.25	3	1.87	-	-	-	-	7	4.37
4. ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและ เพิ่มรายได้	1	0.62	1	0.62	26	16.25	-	-	-	-	28	17.50
5. ด้านสังคมและ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	1	0.62	4	2.50	11	6.87	-	-	-	-	16	10.00
6. ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	1	0.62	-	-	5	3.12	-	-	-	-	6	3.75
7. ด้านการเมือง การบริหาร และ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	5	3.12	4	2.50	13	8.12	-	-	2	1.25	22	13.75
รวม	33	20.62	21	13.12	106	66.25	-	-	9	5.62	160	100.00

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี.....2563..... (ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,562,800.00	7.34	6,374,500.00	29.95	7,937,300.00	37.30
2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,793,742.00	13.13	-	-	2,793,742.00	13.13
3. ด้านการจัดการสาธารณสุข	157,357.00	0.74	-	-	157,357.00	0.739
4. ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้	40,000.00	0.19	-	-	40,000.00	0.188
5. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	9,840,900.00	46.24	-	-	9,840,900.00	46.242
6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	37,400.00	0.18	-	-	37,400.00	0.176
7. ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	462,969.06	2.18	11,640.00	0.05	474,609.06	2.230
รวม	14,895,168.06	69.99	6,386,140.00	30.01	21,281,308.06	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.....2563.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	/	-	-	30,700.-	30,300.-

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
3. กฎ ระเบียบ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ปฏิบัติงานล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. ใช้งบประมาณตามความเหมาะสมและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน