

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๗๒๐๒



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รหัสเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบฟอร์มติดตาม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ในพื้นที่ ๔ ภาค เพื่อจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลโครงการเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ขึ้นอีกระยะหนึ่ง

เพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้แก่

๑. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒) รอบที่ ๑
โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการที่เบิกจาก
เงินกู้ร้อยละ ๕๐)

๒. โครงการอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐
ล้านบาท

๓. โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ และขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าว พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ย. /
(นายนิรช บัญญัติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๘ ๘๒๗๘ ๑๘๘๐

โทรสาร ๐ ๕๕๒๓ ๒๔๙๐ ต่อ ๑๓



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE

เรียน กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดดำเนินงาน: พิษณุโลก

รหัสกรม: 1508

รหัสจังหวัดดำเนินงาน: 6500

ข้อมูลสำหรับการกรอกแบบสำรวจ	
URL	http://tkk2555.force.com
Username	1508650010
Password	z39RH

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณวรพัฒน์ เมฆสุวรรณค์

เบอร์มือถือ: 081-866-7908

เบอร์กลาง: 02-231-3011 ต่อ 356

อีเมลล์: worapat@tris.co.th

แบบติดตามเพื่อรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน

ภาค _____ : จังหวัด _____

รหัสโครงการย่อย (รหัส 16 หลัก) _____

รหัสโครงการย่อยและรหัสจังหวัด _____

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ: _____

สาขา: _____ กระทรวง: _____ หน่วยงาน: _____

ที่ตั้งโครงการ: _____

งบประมาณที่กรม.อนุมัติ: _____ บาท

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร: _____ บาท

วงเงินลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ: _____ บาท

อนุมัติโครงการเมื่อ: (____ / ____ / ____)

ขอบเขตของงานโดยสรุป (รายการ):

ขอบเขตของงานโดยสรุป (เพิ่มเติม): โครงการก่อสร้างเร่งด่วนของจังหวัด

สถานะการดำเนินโครงการ: เดือน _____

รอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ระยะเวลาของโครงการ:

เริ่มต้น (____ / ____ / ____)

สิ้นสุด: (____ / ____ / ____)

ยกเลิกโครงการ (____ / ____ / ____) สาเหตุ: _____

โอนเปลี่ยนแปลงตามมติกรม. (____ / ____ / ____) สาเหตุ: _____

รูปแบบวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง

วิธีตกลงราคา

วิธีสอบราคา

วิธีประกวดราคา

วิธีพิเศษ

วิธีกรณีพิเศษ

วิธี e-auction

อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

ปัญหาและอุปสรรค

1. ขั้นตอนการเตรียมการ

- | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> ไม่มีปัญหา | | |
| <input type="checkbox"/> มีปัญหา | <input type="checkbox"/> ความซับซ้อนของโครงการ | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> ข้อจำกัดด้านเวลา | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> ปัจจัยภายนอกแวดล้อม | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> ความร่วมมือหน่วยงาน | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | โปรดระบุ _____ |

ปัญหาดังกล่าว

- | | |
|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> แก้ไขได้แล้ว | โปรดระบุ _____ |
| <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างแก้ไข | โปรดระบุ _____ |
| <input type="checkbox"/> ยังไม่สามารถแก้ไขได้ | โปรดระบุ _____ |

2. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

- | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> ไม่มีปัญหา | | |
| <input type="checkbox"/> มีปัญหา | <input type="checkbox"/> ไม่มีผู้เสนอราคา / ไม่ครบ | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> ไม่เข้าใจ / ไม่เคยดำเนิน | |
| | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> มีผู้ร้องเรียน / อุทธรณ์ | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | โปรดระบุ _____ |

ปัญหาดังกล่าว

- | | |
|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> แก้ไขได้แล้ว | โปรดระบุ _____ |
| <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างแก้ไข | โปรดระบุ _____ |
| <input type="checkbox"/> ยังไม่สามารถแก้ไขได้ | โปรดระบุ _____ |

3. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> ไม่มีปัญหา | | |
| <input type="checkbox"/> มีปัญหา | <input type="checkbox"/> ข้อจำกัดด้านบุคลากร | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> ปัจจัยภายนอกแวดล้อม | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> ความร่วมมือหน่วยงาน | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> ปัญหาการก่อสร้าง | โปรดระบุ _____ |
| | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | โปรดระบุ _____ |

ปัญหาดังกล่าว

- | | |
|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> แก้ไขได้แล้ว | โปรดระบุ _____ |
| <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างแก้ไข | โปรดระบุ _____ |
| <input type="checkbox"/> ยังไม่สามารถแก้ไขได้ | โปรดระบุ _____ |

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ _____ ตำแหน่ง _____ หน่วยงาน _____
โทรศัพท์ _____ email _____ วันที่รายงาน (/ /)

ผู้บันทึกข้อมูล

ชื่อ _____ ตำแหน่ง _____ หน่วยงาน _____
โทรศัพท์ _____ email _____ วันที่รายงาน (/ /)
