



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปลักแรด

ที่ พล ๕๒๔๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด

ตามที่เทศบาลตำบลปลักแรด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และได้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินสอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลังจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ โครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ | จำนวน ๒๓ โครงการ |
| ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | จำนวน ๒๒ โครงการ |
| ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๑ โครงการ |
| - โครงการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง | จำนวน ๗ โครงการ |
| ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | จำนวน ๔ โครงการ |
| ดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก | จำนวน ๓ โครงการ |

๑.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - โครงการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง | จำนวน ๑๓ โครงการ |
| ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | จำนวน ๑๓ โครงการ |

๒. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๙ โครงการ รวมเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๖๕๓,๔๕๙.๐๐ บาท วงเงินทำสัญญา จำนวน ๓,๔๗๙,๓๗๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๒ ของงบประมาณทั้งหมด ประหยัดงบประมาณ จำนวน ๑๗๔,๐๘๒.๐๐ บาท
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ รวมเงินงบประมาณ จำนวน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินทำสัญญา ๖๖๕,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๒ ของงบประมาณทั้งหมด ประหยัดงบประมาณ จำนวน ๒๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๓ โครงการ รวมเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินทำสัญญา ๔,๑๔๘,๔๘๔.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๑ ของงบประมาณทั้งหมด ประหยัดงบประมาณ จำนวน ๖๗๖,๕๑๕.๔๙ บาท

๓. ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิดส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

- การจัดทำราคากลางใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการสืบราคาจากหลาย

แหล่งข้อมูล

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เห็นควรติดตามความก้าวหน้าการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในงบลงทุนทุกเดือน และวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ละเอียดรอบคอบ
และรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิพย์สุคนธ์ พุ่มเมือง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็น.....เพื่อไม่ตกขอบ.....

(ลงชื่อ).....


(นางสมถวิล หรสาตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

(ลงชื่อ).....


(นายมนตรี ต่วนหรรด์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

.....

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....

(ปภังกร กันอยู่)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปลักแรด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนิชา เพชรแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด

๓ ต.ค. 2565