



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ E ๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ตำบล/แขวง ไทยชนะศึก อำเภอ/เขต หุ่นเสี้ยว จังหวัด สุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก โดย นายเชิยม บัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ เจิมเจริญสุข ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุโขทัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๑/๑๒ ถนนบาลเมือง โดยนางสุปราณี เจิมเจริญสุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุโขทัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าคันธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอห้วยเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๘๕,๕๘๕.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม


เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
๒.๑ แก้ไขแบบรูปรายละเอียดและปรับลดเนื้องาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าคันธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอห้วยเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

ปรับลดเนื้องานด้านหน้าจาก ๒๐.๐๐ เมตร ให้เหลือ ๑๕.๐๐ เมตร คิดเป็นลดหนามจำนวนที่
หักออก ๑๘ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๑๗๔ บาท (- หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน -) รายละเอียดแนบท้าย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอี่ยม ปัญญา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสุปราณี เข็มเจริญสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุชาติ เงินทองเนียม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกัมปนาท เป็ยจิโน)