รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑. ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ดั้งนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวจึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช้เป็นข้อมูล ย้อนกลับเพื่อนำไปประกอบพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองกะท้าว

๓. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๕. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทราบถึงการบริหารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. ทราบถึงข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๔. ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๕. ทราบถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒
ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๑. ข้อมูลทั่วไป

ตำบลหนองกะท้าว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ ๒๕๒,๙๕๓ ไร่ หรือประมาณ ๔๐๔.๗ ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร ทั้งหมด ๑๓,๒๗๕ คน แยกเป็นชาย ๘,๑๙๘ คน หญิง ๕,๐๗๗ คน จำนวนครัวเรือน ๕,๘๓๐ ครัวเรือน ตำบลหนองกะท้าวตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอนครไทย ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทยประมาณ ๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗ นาที และห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกประมาณ ๙๒ กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง หมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวตำบลระยะทาง ๖๕ กิโลเมตรมีเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๑๓ ผ่านตัวตำบลหนองกะท้าว อาชีพส่วนใหญ่ของคนในตำบล คือ ทำไร่ ทำสวน ทำนา รับจ้าง ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ เขตการปกครองแบ่งออกเป็น ๑๗ หมู่บ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๑ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว และตรวจสอบการดำเนินงานรวมทั้งร่วมพัฒนาตำบลหนองกะท้าว (ปรากฏตามโครงสร้างด้านล่างนี้)



๒) ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินงานวางแผน ส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ประชาชนชาวตำบลหนองกะท้าว (ปรากฏตามโครงสร้างด้านล่างนี้)



๑.๒ โครงสร้างการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว แบ่งเป็น ๑ สำนัก ๓ กอง ดังนี้

๑) สำนักปลัด
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
๔) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



๑.๓ บทบาท และอำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

๑.พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)

๒.มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้

๒.๑ จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

๒.๒ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๓ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๒.๔ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๕ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

๒.๗ คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๘ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

๓. มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้

๓.๑ ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

๓.๒ ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๓.๓ ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๓.๔ ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

๓.๕ ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

๓.๖ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๓.๗ บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

๓.๘ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๓.๙ หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

๓.๑๐ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

๓.๑๑ กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

๓.๑๒ การท่องเที่ยว

๓.๑๓ การผังเมือง

๒. วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ ศูนย์กลางบริการด้านอาชีพและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นตำบลที่มีการบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัย ”

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	**การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง
๒	**การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค**	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง
๓	**การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต**	ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด
๔	**การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด
๕	**การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา
๖	**การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด
๗	**การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด
๘	**การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด

ส่วนที่ ๓
วิธีการดำเนินการประเมินผล

การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย

๑.๑ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๑.๒ ศึกษาข้อมูลจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ

ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม อาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ (หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ (๑) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

(๕) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม อาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ (หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม อาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ (หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)

ขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้แบบประเมิน ดังต่อไปนี้

๓.๑ แบบประเมินแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๓.๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ประกอบด้วย

๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท.	๒๐ คะแนน
๒) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	๑๕ คะแนน
๓) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕ คะแนน
๓.๑) ยุทธศาสตร์ของ อปท.	(๑๐ คะแนน)
๓.๒) ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด	(๑๐ คะแนน)
๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐ คะแนน)
๓.๔) วิสัยทัศน์	(๕ คะแนน)
๓.๕) กลยุทธ์	(๕ คะแนน)
๓.๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕ คะแนน)
๓.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕ คะแนน)
๓.๘) แผนงาน	(๕ คะแนน)
๓.๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕ คะแนน)
๓.๑๐) ผลผลิต/โครงการ	(๕ คะแนน)
รวมคะแนน	**๑๐๐ คะแนน**

๓.๑.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ประกอบด้วย

๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐ คะแนน
๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐ คะแนน
๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐ คะแนน
๔) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐ คะแนน
๕) โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐ คะแนน
๕.๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕ คะแนน)
๕.๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕ คะแนน)
๕.๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕ คะแนน)
๕.๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕ คะแนน)
๕.๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง	

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕ คะแนน)
๕.๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕ คะแนน)
๕.๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕ คะแนน)
๕.๘) โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕ คะแนน)
๕.๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕ คะแนน)
๕.๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้อง	(๕ คะแนน)
๕.๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕ คะแนน)
๕.๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕ คะแนน)
รวมคะแนน	**๑๐๐ คะแนน**

๓.๒ แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๑. ทำให้ทราบได่ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้น มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไมสำเร็จประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม

๒. สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรืแม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๔. เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกข่าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังน่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
๒. เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๑. กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๓. ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔. สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)

(๒) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๒๐ คะแนน	=	ดีมาก
คะแนน ๑๕ ขึ้นไป	=	พอใช้
ต่ำกว่า ๑๐	=	ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		**คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้____**
ลำดับที่	**การดำเนินการ**	**มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)**
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	
๓	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนว ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการ พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	
๗	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	
๘	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น	
๙	ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป	
มีการดำเนินการครบ ๙ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณาร้อยละ ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาร้อยละ ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาร้อยละ ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี			**คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้____**
แผนพัฒนา	**การติดตามและประเมิน**	**คะแนนประเมิน**	**คะแนนที่ได้**
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)	การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ		

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	**๑๐**	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	**๑๐**	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	**๑๐**	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	**๑๐**	
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	**๖๐**	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	
๕.๔ โครงการมีความสอบคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	๕	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	
รวม	**๑๐๐**	

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

คะแนนเต็ม <u>๕</u>

คะแนนที่ได้ _ เนื่องจากดำเนินการได้ร้อยละ_

บัญชีสรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ตามแผนพัฒนา	ตาม งปม.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	%
๑.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ								
๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค								
๓.การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต								
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๗.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร								
๘.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ								
รวม								

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน **ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ**			**คะแนนเต็ม ๕** **คะแนนที่ได้____**
โครงการที่ดำเนินการ	**จำนวนโครงการ**	**ผลกระทบ**	
โครงการที่ดำเนินการ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)			

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	**ตัวบ่งชี้**	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	**๕**	
๒	คุณภาพแผนพัฒนาสามปี	**๕**	
๓	การดำเนินโครงการ	**๕**	
๔	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	**๕**	
รวมคะแนน		**๒๐**	

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ

ชื่อโครงการ : .....
.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล .....ตำแหน่ง .....

สังกัด : สำนัก/กอง .....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
๓	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๔	ได้ดำเนินโครงการ		
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

๔. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว มีวิธีการเก็บข้อมูล ๒ แบบ ดังนี้

๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนดำเนินงานและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๓.๒ ข้อมูลจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับวัดผลสำเร็จตามแบบประเมิน ประกอบด้วย

๕.๑ การพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๕.๑.๑ การพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว **ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐**

๕.๑.๒ การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว **ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๘๐**

๕.๒ การติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน **ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐**

ส่วนที่ ๔
ผลการประเมินแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประมวลผลจากการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว และการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ประเมินแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว จำนวน ๑๑ คน ปรากฏผลดังต่อไปนี้

๑.๑ ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท.	**๒๐**	**๑๙.๑๓**
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	**๑๕**	**๑๔.๐๐**
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	**๖๕**	**๕๖.๙๙**
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๙.๒๕)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙.๒๕)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙.๒๕)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๗๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๖๓)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๓๘)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕๐)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๒.๑๐)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๓๘)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	(๔.๕๐)
รวม	**๑๐๐**	**๙๐.๑๒**

จากตารางพบว่า ผลการประเมินแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ได้คะแนนรวม **๙๐.๑๒** คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๗๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๖๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๓๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๒๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๒.๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๒๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๓.๓๘)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๘ โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๔.๖๓)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๓.๒๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๓๘)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๓๘)
รวมคะแนน	**๑๐๐**	**๘๙.๐๑**

จากตารางพบว่า ผลการประเมินแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว ได้คะแนนรวม **๘๙.๐๑** คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. ผลแบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๙ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๗ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	**การดำเนินการ**	**มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)**
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา ท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนว ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการ พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือ แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	✓
๗	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓
๘	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น	✓
๙	ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป	✓
มีการดำเนินการครบ ๙ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณาร้อยละ ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาร้อยละ ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาร้อยละ ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี			**คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๓**
แผนพัฒนา	**การติดตามและประเมิน**	**คะแนนประเมิน**	**คะแนนที่ได้**
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)	การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ	๘๙.๐๑ คะแนน	๓

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	**๑๐**	**๙.๗๕**
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	**๑๐**	**๙.๖๓**
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	**๑๐**	**๙.๓๘**
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	**๑๐**	**๘.๒๕**
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	**๖๐**	**๕๒.๐๐**
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๒๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๓.๓๘)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๕๐)
๕.๘ โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๔.๖๓)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔.๗๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๓.๒๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๓๘)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๓๘)
รวมคะแนน	**๑๐๐**	**๘๙.๐๑**

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้ ๐ เนื่องจากดำเนินการได้ร้อยละ ๑๕.๖๐

$$= \frac{\text{โครงการที่ได้ดำเนินการ ๒๒ โครงการ} \times ๑๐๐}{\text{โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๑๔๑ โครงการ}}$$

บัญชีสรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจำปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ตามแผนพัฒนา	ตาม งปม.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	%
๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๐	-	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	๓๑	๑๖	๑	๘	๗	๔,๒๙๐,๒๐๐	๑,๗๓๔,๑๗๖.๒๗	๔๐.๔๒
๓. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๕๒	๓๐	๒๓	-	๗	๓๐,๖๙๑,๔๐๐	๑๔,๖๗๖,๑๕๔	๔๗.๘๒
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๖	๔	๔	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๐	๑๔	๘	-	๖	๕,๗๘๔,๖๘๐	๓,๑๙๖,๘๗๘.๘๐	๕๕.๒๖
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๖	๓	๓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๙	๕	-	-	๒	๓๐๕,๐๐๐	๑๖๔,๘๙๙	๕๔.๐๗
๘. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	๒	๑	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐
รวม	**๑๔๑**	**๗๓**	**๓๙**	**๘**	**๒๒**	**๔๑,๔๓๑,๒๘๐**	**๑๙,๗๗๒,๑๐๘.๐๗**	**๔๗.๗๒**

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน **ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ**			**คะแนนเต็ม ๕** **คะแนนที่ได้ ๕**
โครงการที่ดำเนินการ	**จำนวนโครงการ**	**ผลกระทบ**	
โครงการที่ดำเนินการ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)	๒๒	ไม่มีผลกระทบ	

๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	**ตัวบ่งชี้**	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	**๕**	**๕**
๒	คุณภาพแผนพัฒนาสามปี	**๕**	**๓**
๓	การดำเนินโครงการ	**๕**	**๐**
๔	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	**๕**	**๕**
รวมคะแนน		**๒๐**	**๑๓**

ส่วนที่ ๕
สรุปการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว และเพื่อศึกษาระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

ผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบประเมิน ดังนี้

๑.แบบประเมินแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๑.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว

๒. แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

สรุปผลการประเมินตามแบบประเมิน

แบบที่ ๑ ผลการประเมินจากแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว โดยใช้แบบประเมินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว จำนวน ๑๑ คน ดังนี้

๑.๑ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ดังนี้



จากแผนภูมิ เป็นการแสดงผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวได้คะแนน จำนวน ๙๐.๑๒ คะแนน

๑.๒ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้



จากแผนภูมิ เป็นการแสดงผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวได้คะแนน จำนวน ๘๙.๐๑ คะแนน

แบบที่ ๒ แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้



จากแผนภูมิ การประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๑๓ คะแนน (ร้อยละ ๖๕) ซึ่งสูงกว่า ๑๒ คะแนน (ร้อยละ ๖๐) คืออยู่ในระดับพอใช้ แต่ควรปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การดำเนินโครงการ ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานเร่งการดำเนินงานตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ภายในครึ่งปีหลังงบประมาณ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) เพื่อให้บรรลุแผนพัฒนา และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

ส่วนที่ ๖
สรุปการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว
ในระบบ e-plan

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา ๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๑
อบต.หนองกะท้าว นครไทย จ.พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒๒	๑๒๙,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๗	๑๔๔,๓๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๗	๑๔๔,๓๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๗	๑๔๔,๓๘๑,๐๐๐.๐๐
๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	๕๑	๖๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๖๐๗,๐๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๕	๖๐๗,๐๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๕	๖๐๗,๐๒๔,๐๐๐.๐๐
๓.การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๔๘	๓๒,๐๕๕,๖๐๐.๐๐	๔๘	๓๓,๓๙๐,๖๐๐.๐๐	๔๘	๓๓,๓๙๐,๖๐๐.๐๐	๔๘	๓๓,๓๙๐,๖๐๐.๐๐
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๖	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๙	๑๓,๔๖๔,๒๐๐.๐๐	๔๑	๑๒,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๑	๑๒,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๑	๑๒,๐๒๙,๐๐๐.๐๐
๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๖	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐
๗.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๒	๑๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐
๘.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	๒	๙๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
รวม	**๑๙๖**	**๗๙๗,๒๒๙,๘๐๐.๐๐**	**๒๒๐**	**๘๑๕,๐๐๔,๖๐๐.๐๐**	**๒๒๑**	**๘๑๕,๕๐๔,๖๐๐.๐๐**	**๒๒๑**	**๘๑๕,๕๐๔,๖๐๐.๐๐**

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑
อบต.หนองกะท้าว นครไทย จ.พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย				๑๐๐%			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒๒.๐	๑๑.๒๒	๑๒๙,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๒๑	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	๕๑.๐	๒๖.๐๒	๖๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๖.๕๓	๑๓.๐	๒๑.๖๗	๓,๖๒๗,๒๐๐.๐๐	๙.๐๕	๓.๐	๔๒.๘๖	๑,๐๒๗,๐๐๐.๐๐	๗.๑๘	๓.๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓.๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๔๘.๐	๒๔.๔๙	๓๒,๐๕๕,๖๐๐.๐๐	๔.๐๒	๒๓.๐	๓๘.๓๓	๒๙,๗๕๑,๔๐๐.๐๐	๗๔.๒๖	๓.๐	๔๒.๘๖	๑๒,๒๑๗,๕๐๐.๐๐	๘๕.๔๑	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๖.๐	๘.๑๖	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๗	๓.๐	๕.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๕	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๙.๐	๑๙.๙๐	๑๓,๔๖๔,๒๐๐.๐๐	๑.๖๙	๑๓.๐	๒๑.๖๗	๖,๑๑๔,๖๘๐.๐๐	๑๕.๒๖	๑.๐	๑๔.๒๙	๑,๐๖๐,๓๙๒.๐๐	๗.๔๑	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๖.๐	๓.๐๖	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๕	๒.๐	๓.๓๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๗	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๒.๐	๖.๑๒	๑๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑.๔๑	๕.๐	๘.๓๓	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๗๒	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	๒.๐	๑.๐๒	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๑	๑.๐	๑.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๗	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	**๑๙๖.๐**		**๗๙๗,๒๒๙,๘๐๐.๐๐**		**๖๐.๐**		**๔๐,๐๖๓,๒๘๐.๐๐**		**๗.๐**		**๑๔,๓๐๔,๘๙๒.๐๐**		**๓.๐**		**๑,๐๒๗,๐๐๐.๐๐**		**๓.๐**		**๑,๐๒๗,๐๐๐.๐๐**	

ส่วนที่ ๗
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่นำมาดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น การดำเนินงานยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อโครงการพัฒนา บางโครงการใช้งบประมาณจำนวนมาก

๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานในองค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าวมีงบประมาณที่จำกัด

๒. ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่เกินศักยภาพควรประสานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประชุมชี้แจงหรือทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่

๓. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๔. เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี